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PREAMBULE 

Le Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010-2015 s�inscrit dans une 
démarche de reconquête écologique de la rivière, en cohérence avec les objectifs de la Directive 
Cadre sur l�Eau. 

Il formalise l�engagement des acteurs pour atteindre cet objectif et vise à apporter les moyens 
financiers aux actions qui figureront de manière incontournable dans le SAGE en cours d�élaboration. 

La Bièvre draine un bassin versant d�environ 200 km
2
 comptant plus de 780 000 habitants. Elle 

prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines et traverse 4 autres départements : l�Essonne, les 
Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. C�est un affluent en rive gauche de la Seine dont la 
confluence historique se situe à Paris 13

e
. C�est une rivière artificialisée depuis des siècles afin d�en 

exploiter la force motrice mais aussi utilisée pour d�autres usages industriels comme la blanchisserie 
ou la tannerie. Progressivement sa qualité s�est détériorée au point qu�au début du 20

ème
 siècle on 

décida d�en couvrir la partie aval et cette couverture est remontée petit à petit depuis l�aval jusqu�à 
Antony. Ainsi, avec le développement de l�urbanisation et de l�assainissement de la vallée, elle fut 
intégrée au système d�assainissement de l�agglomération parisienne. 

Aujourd�hui la Bièvre comprend 2 parties bien distinctes : la Bièvre amont où elle s�écoule 
librement comme une véritable rivière et une partie aval canalisée et souterraine. Près de 40 ans 
d�efforts ont permis la restauration puis la sauvegarde de la partie amont et une maîtrise satisfaisante 
de son hydraulique. En revanche dans la partie aval, elle se rappelle régulièrement au bon souvenir 
de ses riverains lors d�évènements pluvieux conduisant parfois à son débordement, débordement 
accru par l�urbanisation intense de son bassin versant. Ainsi, petit à petit, la partie aval de la vallée de 
la Bièvre est devenue l�objet de toutes les attentions et inquiétudes aussi bien de la part des riverains, 
victimes des inondations, que des collectivités en charge de l�assainissement et de la gestion de la 
Bièvre. 

Dans ce contexte, l�idée d�une réouverture de cette rivière a progressé et aujourd�hui nombreux 
sont les acteurs souhaitant �uvrer dans ce sens. C�est ainsi que ces dernières années ont été 
étudiées les possibilités de réouverture de ce cours d�eau sur une partie importante de son linéaire, 
qui s�est notamment illustrée en 2002 par la réouverture de 300 mètres linéaires au Parc des Prés à 
Fresnes (94). 

L�engagement d�une réouverture plus ambitieuse de cette rivière sur sa partie aval nécessite de 
lui rendre une qualité compatible avec un écoulement à l�air libre y compris par temps de pluie. Cela 
ne peut être obtenu que par des actions importantes sur la qualité de la collecte des eaux usées et 
des eaux pluviales. L�autre enjeu majeur est de lui trouver un exutoire en Seine car une fois leur 
qualité rétablie les eaux de la Bièvre n�auront plus vocation à rejoindre une station d�épuration comme 
c�est encore le cas aujourd�hui. 

L�ensemble de ces considérations a conduit le SDAGE à classer cette rivière dans la catégorie 
des masses d�eau fortement modifiées et à la distinguer en 2 masses d�eau distinctes faisant ainsi la 
part entre la Bièvre-rivière à l�amont et la Bièvre canalisée à l�aval. En tant que masse d�eau, la Bièvre 
doit répondre, selon le SDAGE, aux objectifs de qualité du bon potentiel écologique à l�horizon 2027. 
Cette rivière fait l�objet d�un périmètre de SAGE qui a été approuvé, la commission locale de l�eau 
(CLE) a été constituée et s�est réunie pour la première fois en octobre 2008. Le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de la Bièvre a été constitué pour l�élaboration et  la mise en �uvre de ce SAGE. 

Le présent contrat est en synergie avec l�élaboration du SAGE dans la mesure où il vise à 
mettre en �uvre les premières actions qui contribueront de manière certaine aux objectifs qui seront 
arrêtés dans le SAGE. 
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L�état des lieux réalisé pour ce contrat se fonde sur les études existantes et sur les premiers 
résultats de la campagne de mesure des flux polluants par temps de pluie et par temps sec réalisée 
entre mars et octobre 2009. Il sera complété par les interprétations définitives dans le courant de la 
première année du contrat. Il sera vraisemblablement complété par d�autres études qui viendront 
préciser les connaissances notamment sur les apports de polluants chimiques. 

L�état des lieux du contrat vise donc à dresser un diagnostic le plus complet possible permettant 
de définir les investissements nécessaires à l�atteinte de l�objectif de réduction des apports polluants. 

De plus, il pourra servir à l�établissement de l�état des lieux du SAGE. Ce dernier fera par 
ailleurs l�objet d�études qui lui seront propres et viseront à définir le potentiel écologique de la Bièvre. 

Comme exposé précédemment, la première étape pour espérer une reconquête de la Bièvre 
aval est de s�attaquer à la suppression des rejets d�eaux usées tant par temps sec que par temps de 
pluie et à la réduction des apports d�eaux de ruissellement. Ceci passe en premier lieu par 
l�amélioration de la sélectivité de la collecte sur les secteurs séparatifs avec notamment la mise en 
conformité des branchements et la suppression des liaisons qui existent entre le réseau d�eaux usées 
et le réseau d�eaux pluviales. 

Par ailleurs ces actions doivent être accompagnées par une limitation des ruissellements de 
temps de pluie grâce à l�emploi des techniques de maîtrise du ruissellement à la source. Face à 
l�imperméabilisation des sols causée par l�urbanisation sans cesse grandissante, les techniques 
classiques de stockage des eaux pluviales ne suffisent plus et les investissements considérables déjà 
réalisés verront dans quelques années leurs bénéfices annulés. Il s�agit donc de penser différemment 
la gestion des eaux pluviales par l�abandon du « tout tuyau » et  en réduisant l�imperméabilisation 
et/ou en compensant ses effets. 

Ces actions ne pourront avoir un effet significatif sur le milieu Bièvre que si elles sont réalisées 
conjointement par tous les maîtres d�ouvrage sur la base de priorités d�actions et de financements 
ciblées. 

Les travaux de maîtrise des inondations sont pris en compte dans ce contrat et seront aidés par 
l�Agence de l'eau Seine Normandie sur la base de la dépollution permise par ces travaux. 

Le chantier est considérable et demandera pendant de nombreuses années une mobilisation 
forte des partenaires. Les reconquêtes de la Bièvre amont, de l�Orge, de l�Yvette ou de l�Yerres ont 
nécessité plus de 30 ans d�actions. Le chantier qui s�ouvre avec la Bièvre aval est plus ambitieux 
encore et il ne pourra être réalisé que sur l�échéance de plusieurs contrats. Le projet de contrat qu�il 
est proposé de mettre en chantier est le premier d�entre eux. Il s�appuie sur une dynamique de 
concertation permettant de poser les bases d�une reconquête du cours d�eau. Ce contrat est mis en 
�uvre avec le soutien conjoint de l�Agence de l'eau Seine Normandie et de la Région Ile-de-France. 

La conduite de ce projet nécessite la mise en place d�une organisation et la mobilisation de 
moyens qui font l�objet du présent contrat. 
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ETABLI ENTRE 

L'Agence de l'Eau Seine-Normandie, établissement public à caractère administratif de l'Etat, créé 
par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, codifié en partie sous les articles L.213-5 et  L.213-6 du 
code de líenvironnement, inscrit à l'INSEE sous le numéro 18 750 009 500 026, représentée par son 
Directeur, dénommée ci-après « l'Agence », 

La Région Ile de France, représentée par le Président du Conseil Régional díIle de France, Monsieur 
Jean-Paul HUCHON en vertu de la délibération n° CP 10-219 du 28 janvier 2010, ci-après dénommée 
« La Région » ; 

Le Syndicat Interdépartemental pour líAssainissement de líAgglomération Parisienne, 
établissement public de coopération interdépartementale régi par les articles L 5421-1 et suivants et R 
5421-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le siège est établi 2 rue Jules 
César, 75589 PARIS Cedex 12, représenté aux fins de la présente, par son Président, Monsieur 
Maurice OUZOULIAS, élisant domicile au siège dudit Syndicat, dûment habilité à cet effet par 
délibération du Conseil díAdministration en date du 7 avril 2010, ci-après désigné « le SIAAP », 

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine, dont le siège est situé 2 à 16 boulevard Soufflot, 92015 
Nanterre, représenté par son Président, Monsieur Patrick Devedjian, agissant au nom et pour le 
compte du Département, en vertu de la délibération du Conseil général en date du 12 mars 2010, ci-
après désigné « le CG92 »  

Le Conseil Général du Val-de-Marne, régi par les articles L3111-1 et suivants et R3111-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le siège est établi au 21-29 Avenue du 
Général de Gaulle, 94054 CRETEIL Cedex, représenté par son Président, Monsieur Christian Favier, 
en vertu de la délibération en date du 12 mars 2010, ci-après désigné « le CG94 »  

La Communauté díagglomération des Hauts de Bièvre, dont le siège est situé 3 Centrale Parc - 
Avenue Sully Prud'homme, 92 290 CHATENAY-MALABRY, représenté par Monsieur Georges 
Siffredi, le Président de la Communauté d'Agglomération, agissant au nom et pour le compte de la 
Communauté d'Agglomération, en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 26 
mars 2010, ci-après désigné « la CAHB »  

La Communauté díagglomération du Val de Bièvre, dont le siège est situé 7/9 avenue Vincent-
Francois Raspail, 94117 ARCUEIL, représenté par Monsieur Jean Marc Nicolle, le Président de la 
Communauté d'Agglomération, agissant au nom et pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération, en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 22 mars 2010, ci-
après désigné « la CAVB »  

La Ville de Paris, dont la mairie est située à líHôtel de Ville de Paris - Place de l'Hôtel de Ville 75196 
Paris cedex 04, représenté par Monsieur Bertrand Delanoë, le Maire de la Ville de Paris, agissant au 
nom et pour le compte de la Ville de Paris, en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 
11 mai 2010, ci-après désigné « la Ville de Paris »  

Et 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, Syndicat Mixte díétudes et de programmation 
pour líélaboration du projet díaménagement de la vallée de la Bièvre, rivière díIle de France, créé 
conformément aux articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, dont 
le siège est situé 73 avenue Larroumès, 94240 LíHay-les-Roses, représenté par Monsieur Jean 
Jacques BRIDEY, Président du Syndicat Mixte, agissant au nom et pour le compte du Syndicat Mixte, 
en vertu de la délibération n° 10.01.29 ñ 4/5 du Co mité syndical en date du 29 janvier 2010, ci-après 
désigné « le SMBVB ». 
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Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de líeau, publiée au Journal Officiel des 
Communautés Européennes le 22 décembre 2000. 

Vu la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant trans position de la directive 2000/60/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 23 octobre 2000. 

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur líea u et les milieux aquatiques ; 

Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées ; 

Vu líarrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport  et au traitement des eaux usées ; 

Vu le Schéma Directeur díAménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie en 
vigueur ;  

Vu líarrêté interpréfectoral n° 2007/4767 du 6 déce mbre 2007 fixant le périmètre du Schéma 
díAménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre ;

Vu líarrêté préfectoral n° 2008/3407 du 19 aout 200 8 fixant la composition de la commission locale de 
líeau du SAGE Bièvre ; 

Vu le IXème programme díintervention de líAgence de líEau Seine-Normandie et notamment le PTAP 
de la Région Ile-de-France ; 

Vu líavis de la commission des aides de líAgence de líeau du 1er juillet 2008 approuvant la poursuite 
de la préparation du contrat ; 

Vu la délibération n° 111-07 du Conseil Régional Il e de France en date du 25 octobre 2007 
approuvant les nouvelles orientations de la politique régionale  de líeau ; 

Vu la délibération n° CP 08-098 de la commission pe rmanente du Conseil Régional Ile de France en 
date du 24 janvier 2008 approuvant le contrat de bassin relatif à la mise en úuvre par le SIAAP du 
schéma díassainissement actualisée de la zone centrale de la Région Ile de France ; 

Vu líavis de la commission des aides du 5 février 2008 approuvant la convention de partenariat établi 
entre líAgence de l'eau Seine Normandie et le Conseil Régional díIle-de-France pour la mise en 
úuvre de contrats de bassin conformes au contrat global pour líeau de líAgence ; 

Vu le schéma directeur díassainissement de la zone SIAAP approuvé le 26 avril 2007 par le comité de  
pilotage ; 

Vu la délibération n°06-22 en date du 30 novembre 2 006  du Conseil díAdministration de líAgence de 
l'Eau Seine-Normandie approuvant le contrat global pour líeau de référence ; 

Vu les délibérations des signataires ; 

Vu líavis de la de la commission des aides du  02 février 2010 approuvant le contrat ; 

Vu la délibération N° CP 10-219 de la commission pe rmanente du Conseil Régional Ile de France en 
date du 28 janvier 2010  approuvant le Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval  pour 
2010 ñ 2015. 

Vu le diagnostic préalable au contrat établi le 23 novembre 2009, annexé au contrat. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet de formaliser líengagement díacteurs locaux et de partenaires 
financiers autour díun projet collectif de gestion globale de líeau à líéchelle du bassin versant aval de 
la Bièvre. 

Il définit : 
• Les objectifs et résultats à atteindre, 
• Le programme díactions à mettre en úuvre, 
• Les modalités de suivi ñ évaluation, 
• Les modalités de communication et de fonctionnement, 
• Les engagements des parties. 

ARTICLE II - TERRITOIRE OU SECTEUR DíACTIVITE CONCERNE 

Le présent contrat síapplique au territoire correspondant au bassin versant de la partie aval de 
la Bièvre (masse díeau HR156B), en cohérence avec le périmètre du S.A.G.E. 

Il síapplique notamment au secteur de líassainissement urbain et industriel, et il est destiné aux 
maitres díouvrage compétents en la matière sus mentionnés. 

ARTICLE III - OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  
  
III.1. Objectifs généraux 

Le IXème programme de líAESN a pour objectif de favoriser les opérations permettant le 
respect des différentes directives européennes et en particulier de la Directive Cadre sur líEau relative 
à líatteinte du bon état écologique de líensemble des masses díeaux superficielles et souterraines à 
líhorizon 2015 (sauf obtention de report de délai).

Il síappuie sur une politique partenariale avec le Conseil Régional Ile de France à líéchelle 
hydrographique cohérente : le bassin versant, permettant de définir le projet global décliné en actions 
opérationnelles pour répondre aux objectifs. 

Il a pour ambition de développer deux thématiques essentielles à líatteinte du bon état : 
líamélioration de la qualité des eaux de la Bièvre par temps sec et par temps de pluie, la réouverture 
partielle de la Bièvre auxquelles síajoute la maîtrise des eaux excédentaires par temps de pluie. 

Les résultats attendus sur le milieu et vis à vis des usages sont appréciés au minimum par un 
diagnostic préliminaire au contrat, et un diagnostic en fin de contrat après réalisation des actions 
financées au contrat. 

Pour atteindre ces résultats, les signataires du présent contrat mettent en úuvre les moyens 
nécessaires pour réaliser le programme díactions, notamment en mobilisant le plus largement 
possible les partenaires locaux, publics et socio-professionnels, chacun dans le cadre de ses 
compétences. 

III.2. Objectifs spécifiques à líéchelle hydrographique Bièvre Aval 
Le contrat a pour objectif de lancer une dynamique en vue díatteindre les objectifs de la DCE 

dont le SDAGE fixe líéchéance ultime à la fin 2027.

Il a pour objet de définir les actions à mettre en úuvre nécessaires à líobtention díune qualité 
des eaux, par temps sec et par temps de pluie, compatible avec la réouverture de la Bièvre dans sa 
partie aval, du bassin díAntony (92) à son futur exutoire en Seine. 
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Il síattache également à mettre en úuvre les travaux de réouverture et de mise en valeur 
écologique de certains biefs. 

Il contribue également à résoudre les problèmes díinondations dont sont victimes les riverains 
de la Bièvre. 

La vallée étant soumise à une forte pression urbaine et une imperméabilisation des sols sans 
cesse croissante, le contrat promeut une gestion à la source des eaux pluviales permettant de réduire 
les volumes et débits díeaux ruisselées et  privilégiant la mise en place díune gestion « alternative au 
tuyau » des eaux pluviales. 

Principalement attaché à traiter des problèmes díassainissement, ce premier contrat a en outre 
líambition de dynamiser la concertation entre les acteurs locaux.  

Les objectifs attendus sont : 

A ñ Amélioration de la qualité physico-chimique et chimique en vue de la réouverture ; 

B ñ Réouverture et renaturation de la Bièvre ; 

C ñ Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps de pluie ; 

D ñ Lutte contre les inondations et dépollution des eaux pluviales ; 

E ñ Gestion globale et cohérente du bassin versant aval dans líobjectif de líatteinte du bon potentiel. 

Ces objectifs sont précisés en annexe 2 

Líensemble de ces actions sera mené pour dynamiser et contribuer à líavancement du SAGE 
Bièvre. 

Les résultats attendus sont :  

� La suppression des rejets díeaux usées de temps sec et de temps de pluie dans la Bièvre ;  

� La mise en conformité de branchements à caractère non-domestique des industriels et 
artisans 

� une réduction de l'usage des produits phytosanitaires sur le bassin 

� Mise en úuvre díouvrages permettant de réduire les risques díinondations (développé dans 
líarticle IV) ; 

� La maîtrise du ruissellement de temps de pluie par des techniques de contrôle à la source du 
ruissellement et une limitation de líimperméabilisation ; 

� La réalisation díun exutoire de la Bièvre en Seine ; 

� Líamélioration de la qualité des eaux de la Bièvre par temps sec et par temps de pluie ; 

� Líamélioration de la qualité des eaux se déversant en Seine issues du bassin versant du 
collecteur Fresnes-Choisy. 
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ARTICLE IV ñ PRISE EN COMPTE DES INONDATIONS 
Les travaux visant à maîtriser les problèmes díinondations résultant d'études de définition des 

aménagements à mettre en place sur le bassin versant de la Bièvre, dont celui du Fresnes-Choisy 
(étude SIAAP ñ CG94), pourront être pris en compte dans le présent contrat dès lors que les 
problèmes de maîtrise díouvrage de ces travaux et éventuellement de clé de répartition de leur 
financement seront résolus.  

Dans un premier temps les pluies considérées seront au moins de retour décennal. 

Après concertation dans le cadre de l'élaboration du SAGE Bièvre, les pluies de références 
retenues pourront être différentes, par exemple en assurant une protection pour un événement 
similaire à celui du 6-7 juillet 2001. 

ARTICLE V - PROGRAMME DíACTIONS 

Les parties síengagent à mettre en úuvre le programme díactions fixé en annexe 2. Il définit les 
actions retenues en fonction des objectifs poursuivis et des résultats attendus. Il identifie des actions 
pour chaque objectif. 

Les montants prévisionnels des actions de ce contrat sont présentés dans le tableau suivant : 

Objectifs Montant (KÄ H.T. 
valeur 2009) 

A ñ Amélioration de la qualité Physico-chimique et 
chimique 112 852  

B ñ Réouverture et renaturation de la Bièvre 32 820  
C ñ Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps 
de pluie 11 560  

D ñ Lutte contre les inondations ñ dépollution des eaux 
pluviales 58 740  

E ñ Gestion globale et cohérente du bassin versant aval 
dans líobjectif de líatteinte du bon potentiel 390 

TOTAL 216 362  

ARTICLE VI - SUIVI - EVALUATION 

Des indicateurs díeffet et díaction sont définis pour le suivi du contrat et de son évaluation.  

La durée de réponse du milieu étant supérieure à celle du contrat, la satisfaction des objectifs 
sur le milieu naturel est prise en compte à titre indicatif. 

Les indicateurs díactions regroupent des critères díordre technique et financier, ainsi que des 
critères spécifiques relatifs à líanimation.  

Les indicateurs díeffet mesurent les résultats et apprécient les effets des actions réalisées sur le 
milieu et vis à vis des usages, en termes de réduction de pollution. 

Ces éléments sont définis dans líannexe 3 «Indicateurs díeffets et díactions». 

Le suivi du contrat comprend : 

o un bilan comparatif annuel et consolidé des actions engagées, réalisées,  

o un rapport díactivité annuel,  

o une analyse des résultats issus du suivi du milieu. 

A líissue du contrat, une évaluation sera effectuée. Elle comporte un volet technique et 
financier ; elle précise notamment líimpact des actions réalisées au regard des résultats initialement 
attendus et des objectifs fixés. 

Le suivi et líévaluation sont réalisés par le SMBVB. 
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ARTICLE VII - MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Article VII.1 - Pilotage  

Il est institué un Comité de pilotage composé des représentants des signataires du présent 
contrat.  

Il est présidé par le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre. Il se réunit au 
moins une fois par an. Les éléments constituant líordre du jour sont transmis par le Président aux 
membres du comité au moins 15 jours avant la date de la réunion. 

Le Comité de pilotage est un organe consultatif de concertation et de coordination. Il assure les 
fonctions suivantes : 

� promouvoir le contrat en incitant les maîtres díouvrage à engager les actions prévues au 
programme, 

� coordonner líapplication avec un souci de gestion concertée et durable, 

� informer les usagers : il peut créer à cet effet un comité consultatif spécifique, 

� examiner et valider la programmation annuelle de travaux présentée par les maîtres díouvrage 
sur proposition de la cellule díanimation, 

� valider annuellement le suivi du contrat (tableaux de bord, bilans, rapport díactivité) afin díen 
tirer les enseignements nécessaires au renforcement des efforts et éventuellement à la 
réorientation des actions, 

� valider líévaluation du contrat à son issue. 

Pour líexécution de ces missions, le comité de pilotage peut síappuyer sur un ou plusieurs 
comités ad hoc créés à cet effet. 

L'avis du Comité de pilotage ne s'impose pas aux signataires et aux maîtres díouvrage éligibles 
aux aides de líAgence et de la Région. 

Article VII.2 - Animation 

Le SMBVB a en charge líanimation du contrat.  

Cette animation a pour principal objectif de favoriser la concertation entre les maitres 
díouvrages (signataires ou non du contrat). Elle est le lieu de débat et de discussion des projets visant 
les objectifs du contrat.  Elle constitue également un relais díinformation commun aux signataires du 
contrat. 

Elle contribue à líémergence des projets inscrits au contrat, par un travail de sensibilisation, de 
communication et éventuellement de formation des différents acteurs et usagers de líeau afin de 
répondre aux objectifs et aux résultats attendus. 

Elle a également pour mission díélaborer et de mettre en úuvre, en partenariat avec líAgence, 
la Région et les maitres díouvrage publiques, un programme díactions auprès des industriels et zones 
díactivités les plus impactant du bassin versant. 

Elle a, en outre, pour objectif de définir un partenariat avec la Direction Régionale de 
líEquipement (Etat) et díétablir des engagements permettant de résoudre les problèmes de pollution 
issus des eaux de ruissellement de líautoroute A6 dans le ru de Rungis.  

Elle mettra en úuvre les démarches nécessaires pour associer les maîtres díouvrage publics 
qui ne sont pas encore signataires du présent contrat mais dont les actions pourraient contribuer à 
ses objectifs (notamment les villes de Chevilly-Larue et Rungis) 

Elle présente aux membres du Comité de pilotage les éléments leur permettant de se 
prononcer sur la mise en úuvre du contrat et de son programme díactions, en leur donnant une vision 
globale de leurs déroulements. 

Sa composition, ses missions, ses conditions de fonctionnement et de financement sont 
définies dans líannexe 4.
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Article VII.3 ñ Comité technique 

Il est institué un comité technique composé des techniciens des maîtres díouvrage signataires 
et des partenaires financiers. Il est animé par le responsable de la cellule díanimation. 

Le comité technique se réunit au minimum une fois par an à líinitiative du Président de la cellule 
díanimation en qualité de responsable de líanimation du contrat, afin : 

� díétablir le bilan des opérations de líannée écoulée, 

� de préparer et structurer le programme de travail de líannée à venir en définissant notamment 
les actions prioritaires, 

� de définir les mesures à réaliser et les indicateurs à prendre en compte pour évaluer líefficacité 
des actions proposées pour líannée en cours. 

La cellule díanimation prépare les réunions du comité technique en sollicitant auprès des 
financeurs et des maîtres díouvrages le bilan des opérations réalisées et le programme de líannée 
suivante. 

Chaque maître díouvrage mettra en exergue dans son programme annuel les actions 
prioritaires. Celles-ci feront líobjet díun argumentaire sur les améliorations attendues pour le milieu 
naturel en précisant à minima leur contribution aux objectifs du contrat sur le fondement des 
indicateurs de moyens et de résultat. 

Les maîtres díouvrages sont seuls responsables des informations fournies. La cellule 
díanimation en assure la synthèse et la présentation au comité technique, qui le valide en réunion. 

Article VII.4 ñ Demandes de subvention 

Les dossiers de demandes de subventions restent à líinitiative des maîtres díouvrages pour 
chacune de leurs opérations. La procédure de demande de subvention et les éléments constitutifs des 
dossiers doivent être conformes aux règles en vigueur de chaque financeur. 

Les opérations faisant líobjet díune demande de subvention doivent être définies au niveau 
minimum de l'avant-projet et comprennent notamment : 

� la délibération du comité syndical, du conseil communautaire, du Conseil général  ou du conseil 
municipal du maître díouvrage, approuvant l'opération, présentant le plan de financement, et 
sollicitant les aides financières, 

� les délibérations et le cas échéant la convention, lorsque líun des maîtres díouvrage délègue la 
maîtrise díouvrage à une autre collectivité (ces documents précisent notamment la propriété de 
líouvrage lorsque líopération est achevée), 

� un mémoire explicatif, précisant notamment les critères díefficacité retenus pour líopération 
présentée, 

� un devis estimatif détaillé, 

� le dossier technique de la solution retenue : plans, croquis, notes de calcul, etc., 

� une notice présentant la procédure administrative et son niveau díavancement pour les 
opérations nécessitant une Déclaration díUtilité Publique (DUP),  

� une Déclaration díIntérêt Général (DIG) ou une déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur 
líEau et les Milieux Aquatiques (LEMA), 

� le plan de zonage pour les opérations díassainissement, 

� le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) lorsque la demande porte sur des études, (à 
préciser avec les financeurs) 
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ARTICLE VIII -  ENGAGEMENTS DES PARTIES 
Dans le respect du principe de l'annualité budgétaire, les engagements financiers mentionnés 

au présent contrat sont prévisionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les budgets annuels de 
chaque contractant. 

Les organismes financeurs s'engagent sur le principe à cofinancer les opérations prévues dans 
le cadre du contrat selon leurs modalités particulières d'intervention. Le taux global de subventions 
publiques ne peut pas dépasser 80% du montant hors taxe. 

En cas de transfert de compétences díun signataire du contrat à un autre signataire, ce dernier 
est substitué de plein droit pour les engagements pris dans le présent contrat; la collectivité qui 
transfère sa ou ses compétences síengage à transmettre à líautre collectivité par courrier le présent 
contrat et le programme de travaux correspondant. 

Article VIII.1 - Engagements de l'Agence 

LíAgence síengage à prendre en compte, de manière prioritaire, les dossiers relevant du 
programme díaction. 

Les actions visant à maîtriser les problèmes díinondations ne seront aidées par líAgence que 
sur la dépollution obtenue par ces travaux, et sur la base díune assiette díaide évaluée pour un 
dimensionnement díouvrages correspondant à une pluie de retour 10 ans. 

La participation financière de líAgence prend la forme díune convention díaide financière 
passée avec le maître díouvrage. Les aides financières de líAgence sont attribuées à ce dernier selon 
les modalités précisées dans cette convention. 

Cette participation síeffectue selon les règles du programme en vigueur au moment de líoctroi 
de líaide. Líannexe 5 mentionne à titre indicatif les taux díaide de líAgence à la date de signature du 
contrat. Ces taux pourront être modifiés par le conseil díadministration de líAgence. 

LíAgence síengage à soutenir techniquement líanimation selon les modalités décrites dans 
líarticle VII.2 et líannexe 4. 

LíAgence transmet à la structure chargée de líanimation les informations relatives aux aides 
financières attribuées dans le cadre du contrat. 

LíAgence síengage à fournir les documents types (tableaux de bord, rapport díactivité) pour 
réaliser le suivi et le bilan du contrat. 

Article VIII.2 ñ Engagements de la Région  

Líintervention de la Région répond à deux orientations principales : la mise en úuvre du 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France dont le projet a été adoptée le 25 septembre 2008 par la 
Région, et líémergence de líEco-région. Ainsi, la Région privilégie-t-elle la prévention par rapport aux 
actions curatives. 

Dans cette perspective, la Région s'engage sur le principe de financer des opérations 
acceptées par le comité de suivi et approuvées par les maîtres d'ouvrage concernés, suivant les 
modalités de la délibération relative à la politique régionale de líeau en vigueur au moment de líoctroi 
de líaide, dont les taux sont rappelés en annexe (6),  et dans le respect des dispositions de son 
règlement budgétaire et financier. 

Cette participation financière de la Région est instruite après la présentation des dossiers 
suivant les conditions précisées à l'article VII-4. Elle est fixée pour chaque opération par délibération 
de la Commission permanente. Le montant des travaux retenu pour le calcul de líaide financière 
régionale peut faire líobjet díun plafonnement. 
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La Région ne peut subventionner les travaux que síils sont situés sur líIle-de-France et dans la 
proportion qui la concerne. Le versement des aides se fait sur demande du maître d'ouvrage et à 
mesure de la constatation des dépenses réalisées dans la limite du montant d'aide initialement défini.

Pour la Bièvre Aval, périmètre situé en cúur díagglomération, líaide régionale concerne 
principalement les opérations répondants aux  priorités de la Région à travers la mise en úuvre du 
projet de SDRIF et de líeco-région soit :  

� réduire les surverses des réseaux unitaires vers le milieu naturel par une maîtrise des 
ruissellements à la source soucieuse díécologie urbaine 

� réintroduire líeau dans la ville, soustraire les rivières urbaines aux réseaux díassainissement 

� réduire líusage des produits phytosanitaires  

� stopper líérosion de la biodiversité, restaurer les continuités écologiques de líeau et des milieux 
associés (continuités bleues et vertes). A ce titre, la Région vient de classer le bassin díAntony, 
propriété du SIAAP en Réserve Naturelle Régionale (annexe N° Ö) 

Article VIII.3 - Engagements des signataires maîtres díouvrage  

Les signataires maîtres díouvrage, s'engagent à réaliser les actions inscrites au contrat et 
conformément aux termes de la programmation définie à l'article V et son annexe 2. 

Le SIAAP, en collaboration avec la Ville de Paris, síengage à réaliser les études et travaux 
nécessaires à la mise en úuvre de líexutoire en Seine de la Bièvre par temps sec, notamment la 
gestion du déversoir Bièvre vis-à-vis du TIMA. Une fois les principes de gestion coordonnée du TIMA 
déterminés, par la Ville de Paris et le SIAAP, la Ville de Paris síengage à accepter un débit de la 
Bièvre suffisant à líalimentation du tronçon de la Bièvre qui sera ré-ouvert au Parc du Coteau à Arcueil 
et Gentilly. 

Les maîtres díouvrages situés sur le bassin versant du Fresnes-Choisy (CG94, CG92, CAVB, 
CAHB) síengagent à mettre en úuvre les études et travaux permettant líamélioration de la situation 
du BV par temps de pluie, notamment par : 

� la poursuite de la mise en séparatif des zones à vocation séparative ; 

� líamélioration de la sélectivité des réseaux séparatifs par :  

o la correction des mauvais branchements (publics, particuliers, industriels et artisans), 

o la suppression des liaisons entre les collecteurs EU et EP, 

� la limitation des apports díeaux de ruissellement aux réseaux díassainissement quíils soient 
unitaires ou séparatifs, pour réduire les quantités díeau à gérer de manière à réduire les risques 
díinondations et de pollutions. Pour une gestion durable des eaux de ruissellement, les 
communautés díagglomération et communes compétentes en assainissement favoriseront la 
concertation avec les villes compétentes en urbanisme et responsables de líimperméabilisation. 

� la maîtrise des inondations de fond de vallée de la Bièvre. 

Les maîtres díouvrage compétents síengagent à supprimer les apports de flux polluants directs 
en Bièvre venant du collecteur départemental de la RD 126 à Gentilly. 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, porteur de líanimation, s'engage à animer les 
actions inscrites au contrat et conformément aux termes de la programmation définie à l'article IV et 
son annexe 2. Il permet l'accompagnement par l'Agence de(des) líanimateur(s) et veille à ce que 
celui(ceux)-ci participe(nt) aux sessions d'échange et díinformation que l'Agence peut organiser. 

Avant le 30 mars de chaque année, le SMBVB síengage à transmettre à líAgence et à la 
Région des tableaux de bord techniques et financiers relatifs au déroulement des opérations et au 
suivi du milieu (cf. tableaux en annexe 3). Pour ce faire, il collectera les données nécessaires auprès 
des signataires maitres díouvrage. 
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Il síengage également à publier un rapport annuel díactivité dans les mêmes délais. Il assure, 
avec la participation de líAgence et de la Région, les moyens de fonctionnement nécessaires à 
líexécution du contrat. 

Les signataires síengagent à établir un bilan à líissue du contrat.

Les signataires síengagent à mentionner líintervention financière de líAgence et de la Région 
dans toute communication ou publication relative au contrat ou à des actions incluses dans son cadre. 

ARTICLE IX - DUREE - AVENANT - RESILIATION  

Article IX.1 - Durée 

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2010 et se termine le 31 décembre 2015.

Article IX.2 - Avenant 

Le présent contrat peut faire l'objet d'avenants après consultation du Comité de pilotage et accord des 
instances délibérantes des différents signataires. 

Article IX.3 ñ Résiliation 

Le Comité de pilotage, dans le respect des priorités et des disponibilités financières des partenaires, 
veille à ce que soit engagé à mi-contrat à la date du 31 décembre 2012 : 

- au minimum  40% de la masse financière des actions concourant aux objectifs A, B, C et E du 
programme évaluée à 166,4 MÄ díeuros1, soit 66,5 MÄ. 

- au moins une action prioritaire par objectif,  soit : 

- A : doublement de transport des eaux usées de la Bièvre,

- B : premier avant-projet de réouverture,

- C : mise en séparatif de la RN7.

- et, de manière générale  un engagement des collectivités pour : 

- la mise à niveau des raccordements à l'assainissement du patrimoine privé et public des 
collectivités, 

- une réduction de l'usage des produits phytosanitaires, visant le « zéro Phyto  » 

Par ailleurs, la mission díanimation (E) ne doit pas être interrompue pendant une période de plus de 4 
mois consécutifs. 

Dans le cas où líun des signataires ne respecterait pas une de ces obligations et après mise en 
demeure restée infructueuse, le contrat sera résilié, sauf accord préalable entre les parties. Au 
préalable le comité de pilotage est informé et consulté pour avis. 

                                                           
1 La clé de répartition financière des aménagements permettant de répondre aux problèmes díinondations causées par des 
évènements pluvieux de temps de retour au moins égal à 10 ans ou similaires à celui du 6-7 juillet 2001, et dont le cout est 
estimé 50MÄ, níétant pas encore définie, líobjectif D visant à réduire les risques díinondations ne sera pas soumis à líobjectif 
des 40%.  
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 ANNEXE 1 - Définition du territoire 
Liste des communes 

Nom de la commune Code INSEE Superficie sur le 
B.V. Bièvre (km2) 

Surface sur B.V. 
Bièvre/ Surface totale 

communale 
ANTONY 92002 9,60 100% 
ARCUEIL 94003 2,34 100% 
BAGNEUX 92007 4,10 100% 
BOURG-LA-REINE 92014 1,78 100% 
CACHAN 94016 2,75 100% 
CHATENAY-
MALABRY 

92019 6,36 100% 

CHATILLON 92020 0,88 30% 
CHEVILLY-LARUE 94021 4,13 96% 
CLAMART 92023 1,48 17% 
FONTENAY-AUX-
ROSES 

92032 2,53 100% 

FRESNES 94034 3,55 100% 
GENTILLY 94037 1,13 100% 
LíHAY-LES-ROSES 94038 3,58 97% 
LE KREMLIN-
BICETRE 

94043 1,54 100% 

LE PLESSIS-
ROBINSON 

92060 3,47 100% 

MONTROUGE 92049 1,00 47% 
PARIS (5e, 13e et 14e) 75056 6,48 6% 
RUNGIS 94065 4,20 100% 
SCEAUX 92071 3,69 100% 
VERRIERES-LE-
BUISSON* 

91645 (9,91) - 

VILLEJUIF 94076 2,40 44% 
WISSOUS* 91689 (9,11) - 

TOTAL
(HORS VERRIERES ET 
WISSOUS)

67 

* font partie du contrat SIAVB 
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Maitres díouvrage 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre est porteur de líanimation pour líélaboration du 
SAGE de la Bièvre sur la totalité du périmètre hydrographique de la masse díeau (R154). Il est 
également porteur de líanimation du contrat de la Bièvre Aval. 

Le Syndicat Interdépartemental pour líAssainissement de líAgglomération Parisienne (SIAAP) est 
propriétaire des ouvrages díassainissement de fond de vallée de la Bièvre : les collecteurs díeaux 
usées et díeaux pluviales, les núuds de Gestion du système Bièvre, líintercepteur Sceaux-Blagis-
Cachan (ISBC), les bassins de stockage díAntony,  líHay-les-Roses et díArcueil, le tunnel du ru de 
Châtenay ainsi que líouvrage dans lequel coule la Bièvre. 

Le Conseil général du Val de Marne (CG94) est propriétaire et gestionnaire des réseaux 
díassainissement départementaux et gestionnaire des ouvrages du SIAAP dans la vallée de la Bièvre. 
Il a également la propriété et la gestion du bassin de stockage de Chevilly-Larue, et la gestion du 
bassin de stockage de líHay-les-Roses, 

Le Conseil général des Hauts de Seine (CG92) est propriétaire et gestionnaire des réseaux 
díassainissement départementaux ainsi que divers ouvrages de stockage tel que le bassin de 
stockage du Parc de la Vallée aux loups à Chatenay-Malabry, le bassin du parc de Sceaux, le bassin 
de stockage des Frères Lumières à Antony (travaux en cours). 

La Communauté díagglomération des Hauts de Bièvre a la compétence gestion des réseaux 
díassainissement communaux et réseaux hydrographiques sur les communes díAntony, Bagneux, 
Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Chatillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson, 
Meudon, Montrouge, Sceaux, Verrières-le-Buisson (compétence déléguée au SIAVB), Wissous 
(compétence déléguée au SIAVB). 

La Communauté díagglomération du Val de Bièvre a les compétences environnement et 
assainissement sur les réseaux communautaires des villes díArcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, líHay-
les-Roses, le Kremlin-Bicêtre et Villejuif. 

La Ville de Paris est propriétaire et gestionnaire des réseaux et ouvrages díassainissement parisiens.
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Masses díeau du territoire 

Masse d�eau superficielle Bièvre : 

Code masse d�eau HR 156B 

Type de masse d�eau  Fortement Modifiée 

Objectif de Bon Etat en 2015  Report de délais de l�objectif de Bon Potentiel 
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ANNEXE 2 - Programme díactions 

Conformément à líarticle V, dans cette annexe sont identifiées les actions à réaliser 
sur le territoire.  

(1) Objectifs visés et Actions retenues 

Les objectifs du programme d�actions peuvent être déclinés en 5 catégories : 

A ñ Amélioration de la qualité physico-chimique et chimique en vue de la réouverture 

• Redonner à la Bièvre une qualité acceptable et compatible avec la réouverture de certains 
biefs, 

• Contribuer à líatteinte des objectifs de la DCE sur la Seine conformément au schéma directeur 
de la zone centrale Ile de France sur le bassin versant de líémissaire Fresnes-Choisy ; 

=> Ces objectifs passent par la mise en úuvre díun programme ambitieux de mise en conformité 
des réseaux séparatifs, notamment des raccordements des particuliers et des entreprises 
(activités non domestiques) et la poursuite de la mise en séparatif des réseaux 
díassainissement en amont du núud de Cachan. 

B ñ Réouverture et renaturation de la Bièvre 

• La création díun exutoire en Seine pour les eaux de la Bièvre, 

• La réouverture et la renaturation de certains biefs de la Bièvre, 

• La réappropriation de la Bièvre par ses riverains et la réintégration de la rivière dans le tissu 
urbain ; 

=> Líobjectif de réouverture passe par la mise en úuvre de travaux de renaturation visant à 
donner au cours díeau des conditions díécoulement les plus proches possibles de son écoulement 
díorigine et lui permettant de bénéficier de líespace díexpansion suffisant pour permettre le 
développement de la biologie. Les travaux de réouverture síappuieront sur une modélisation 
hydraulique afin de vérifier líabsence díeffet hydraulique négatif des aménagements prévus. 

C ñ Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps de pluie 

• Déconnexion des eaux de gouttières, et gestion alternative des eaux pluviales ; 

• Gestion alternative du ruissellement lors des requalifications de voiries ; 

• Limitation des débits de fuite des urbanisations nouvelles ; 

D ñ Lutte contre les inondations et dépollution des eaux pluviales 

• Contribuer à résoudre le problème des inondations de la vallée de la Bièvre en intégrant les 
projets curatifs, mais surtout en síattachant à développer un assainissement durable de la 
vallée tel que décrit dans líobjectif C.  

E ñ Gestion globale et cohérente du bassin versant aval dans líobjectif de líatteinte du bon potentiel

• Animation du contrat de bassin et communication ; 

• Développement díun volet « rejets non domestiques » (artisans, industriels) ; 

• Outils díévaluation ñ suivi qualitatif du cours díeau et métrologie. 
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(2) Montant du programme díactions 

Les montants prévisionnels des actions de ce contrat sont présentés dans le tableau 
ci-dessous : 

Objectifs Montant (Ä H.T.valeur 2009) 

A ñ Amélioration de la qualité physico-chimique et 
chimique 

112 852 000 

B ñ Réouverture et renaturation de la Bièvre 32 820 000 

C ñ Maîtrise du ruissellement et de la pollution par 
temps de pluie 

11 560 000 

D ñ Lutte contre les inondations ñ dépollution des 
eaux pluviales 

58 740 000 

E ñ Gestion globale et cohérente du bassin versant 
aval dans líobjectif de líatteinte du bon potentiel

390 000 

TOTAL 216 362 000 

Le montant global du programme díactions est évalué à 216,4 MÄ HT 

Ce programme díactions est basé sur la programmation de travaux fourni par chacun 
des maîtres díouvrage.
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Programmation annuelle prévisionnelle (en KÄ HT) : 

Objectif Maitre d'ouvrage 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux 
A ñ Amélioration de la qualité 
Physico-chimique (travaux 
d'assainissement) et chimique
(raccordements industriels et 
artisans, et réduction de l'usage des 
phytosanitaires)

CAHB           6 271             6 271             6 271             6 271            6 271            6 271             37 626   
CAVB              400                450               450                150               150               150               1 750   
CG92           1 300             1 450             3 550             4 250            4 150            2 300             17 000   
CG94          10 702            11 137             3 372             3 372            2 772            2 772             34 127   
SIAAP          17 449             1 100               100                100               100                 -                18 849   
SIAAP/CG94/PARIS              500             1 000             1 000                  -                   -                    -                  2 500   
Ville de Paris                200               200                200               200               200               1 000   

 Sous-total A             36 622            21 608           14 943           14 343           13 643           11 693           112 852   
B ñ Réouverture et renaturation 
de la Bièvre 

CAHB              250                250               250                250               250               250               1 500   
CAVB              500                500             2 000             4 000            6 000            7 000             20 000   
CG94              460                460             5 900             4 500                 -                    -                11 320   

 Sous-total B              1 210             1 210             8 150             8 750            6 250            7 250             32 820   
C ñ Maîtrise du ruissellement et 
de la pollution par temps de pluie 

CAHB              703                703               703                703               703               703               4 220   
CG92                -                   100               100                100               100               100                  500   
CG94                -                     -                2 050             2 050                 -               2 740               6 840   

 Sous-total C                 703                803             2 853             2 853               803            3 543             11 560   
D ñ Lutte contre les inondations -
dépollutions des eaux pluviales 

CAHB              123                123               123                123               123               123                  740   
CG92                -                     -                     -               2 000            4 000                 -                  6 000   
SIAAP              666             1 334                  -                    -                   -                    -                  2 000   
Tous les MO                -               10 000           10 000           10 000           10 000           10 000             50 000   

 Sous-total D                 789            11 457           10 123           12 123           14 123           10 123             58 740   
E - Gestion globale et cohérente 
du bassin versant aval dans 
líobjectif de líatteinte du bon 
potentiel 

SMBVB 

               65                  65                 65                  65                 65                 65                  390   
Sous-total E                  65                  65                 65                  65                 65                 65                  390   
TOTAL            39 389            35 144           36 135           38 135           34 885           32 675           216 362   
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NOTA :
1. Le dernier tableau concerne líensemble des maitres díouvrages et la mise en úuvre des ouvrages préconisés dans líétude de 
définition des aménagements à mettre en place sur le bassin versant global du Fresnes-Choisy pour éliminer les risques díinondation 
vis-à-vis de líévènement du 6-7 juillet 2001.  
2. La part qui incombe aux particuliers dans le cadre díopérations de mise en conformité de branchements níest pas chiffrée car 
difficile à estimer mais síajoutera néanmoins au montant global du contrat. 

SIAAP
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 17 449 1 100 100 100 100 0 18 849
D 666 1 334 0 0 0 0 2 000
Total 18 115 2434 100 100 100 0 20 849

CG92
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 1 300 1 450 3 550 4 250 4 150 2 300 17 000
C 0 100 100 100 100 100 500
D 0 0 0 2 000 4 000 0 6 000
Total 1 300 1 550 3 650 6 350 8 250 2 400 23 500

CG94
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 10 702 11 137 3 372 3 372 2 772 2 772 34 127
B 460 460 5 900 4 500 0 0 11 320
C 0 0 2 050 2 050 0 2 740 6 840
Total 11 162 11 597 11 322 9 922 2 772 5 512 52 287

CAVB
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 400 450 450 150 150 150 1 750
B 500 500 2 000 4 000 6 000 7 000 20 000
Total 900 950 2 450 4 150 6 150 7 150 21 750

CAHB
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 37 626
B 250 250 250 250 250 250 1 500
C 703 703 703 703 703 703 4 220
D 123 123 123 123 123 123 740
Total 7 348 7 348 7 348 7 348 7 348 7 348 44 086

SMBVB
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
E 65 65 65 65 65 65 390
Total 65 65 65 65 65 65 390

Ville de Paris
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 200 200 200 200 200 1 000
Total 200 200 200 200 200 1 000

SIAAP/CG94/PARIS
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 500 1 000 1 000 0 0 0 2 500
Total 500 1 000 1 000 0 0 0 2 500

Tous les MO
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
D 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Total 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

TOTAL
objectif 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A 36 622 21 608 14 943 14 343 13 643 11 693 112 852
B 1 210 1 210 8 150 8 750 6 250 7 250 32 820
C 703 803 2 853 2 853 803 3 543 11 560
D 789 11 457 10 123 12 123 14 123 10 123 58 740
E 65 65 65 65 65 65 390
Total 39 390 35 144 36 135 38 135 34 885 32 675 216 362

Programmation annuelle prévisionnelle par maitre díouvrage (en KÄ HT) : 
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A ñ Amélioration de la qualité physico-chimique et chimique 
Objectifs Actions Maitres díouvrage

A.1. Amélioration du fonctionnement des réseaux 
communaux, intercommunaux, 
départementaux et interdépartementaux 

Réduire les surverses díE.U. dans la 
Bièvre ou ses affluents 

Déconnexion des branchements privés (particuliers, 
artisans et industriels) directement raccordés sur la 
Bièvre 

Ouvrage de doublement de la Bièvre pour opération de 
chômage 

CAHB, CAVB, 
SIAAP, CG94, 
CG92, PARIS, 

particuliers 

A.2. Restructuration des réseaux unitaires  Réduction des apports díeau pluviale à la 
station díépuration. 

Réduction des apports de flux polluants par 
temps de pluie au milieu naturel 

Poursuite de la mise en séparatif des réseaux 
díassainissement dans les zones séparatives. 

CAHB, CAVB, 
CG94, CG92, 

A.3. Amélioration de la sélectivité des effluents Réduction des apports díeau pluviale à la 
station díépuration. 

Réduction des apports de flux polluants par 
temps de pluie au milieu naturel 

Amélioration de la sélectivité des réseaux par la mise en 
conformité des branchements publics et privés 
(particuliers, artisans et industriels) 

Suppression des connexions EU <-> EP 

CAHB, CAVB, 
CG94, CG92, 

particuliers 

A.4.  Réhabilitation des réseaux díeaux usées Suppression des ECPP et des exfiltrations 
díEU dans le milieu naturel 

Travaux structurant de réhabilitation et gainage 

Travaux díétanchéité du réseau díassainissement 

CAHB, CAVB, 
SIAAP, CG94, CG92 

A.5. Etudes diagnostics de sous-bassins de 
collecte et schémas directeurs 
díassainissement 

Amélioration de la qualité des rejets au 
milieu naturel et du fonctionnement du 
réseau 

Localisation fine des désordres  

Modélisation pour le moyen et long terme (urbanisation) 

CAHB, CAVB, 
SIAAP, CG94, CG92 

A.6. Mise en conformité de branchements à 
caractère non domestique des industriels et 
artisans 

Réduire les impacts des eaux usées et du 
ruissellement des établissements 
industriels et de líartisanat. 

Limiter les risques de pollutions 
accidentelles 

Enquêtes auprès des établissements industriels. Mise en 
place díautorisation de branchements. 

CAHB, CAVB, 
SIAAP, CG94, 
CG92, PARIS, 
Etablissements 

industriels et 
díartisanat 

A.7. Une réduction de l'usage des produits 
phytosanitaires non agricoles sur le bassin 

Améliorer la biodiversité Audits des pratiques actuelles, établissements de plans 
de gestion différentiés des espaces, plan de formation. 
Acquisition de matériels alternatifs. 

CAHB, CAVB, 
CG94, CG92, 
communes. 
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Objectif B : Réouverture et renaturation de la Bièvre 
Objectifs Actions Maîtres díouvrage

B.1.  Etudes complémentaires sur les milieux 
aquatiques 

Donner aux projets díaménagement une 
véritable ambition écologique dans 
líobjectif de líatteinte du bon potentiel 
écologique 

Réalisation díavant-projets par des BE 

Réalisation des projets par des BE spécialisés 

CAHB, CAVB,  
CG94, CG92 

B.2. Réouverture de la Bièvre et de ses affluents Diversification des habitats et gains 
écologiques 

Remise à ciel ouvert 

Renaturation du cours díeau et restauration 
hydromorphologique 

CAHB, CAVB,  
CG94, CG92 

B.3. Entretien des cours díeaux Assurer líéquilibre nécessaire au bon 
fonctionnement de la rivière 

Fauchage, faucardage, débroussaillage 

Entretien des ripisylves 

CAHB, CAVB,   
CG92 

Objectif C : Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps de pluie 
C.1. Dépollution des eaux pluviales Réduire les impacts des eaux de 

ruissellement urbains et des grands axes 
routiers 

Ouvrages de dépollution des EP 

Installation de décanteurs lamellaires 

Relancer les contacts auprès des services routiers (Etat) 
pour la réalisation díouvrages 

CAHB, CAVB, 
SIAAP, CG94, CG92 

C.2. Gestion du ruissellement à la source Limitation des impacts par temps de pluie Déconnexion des eaux de toiture 

Gestion des ruissellements à la source 

CAHB, CAVB, 
CG94, CG92, 

particuliers 

C.3. Accompagnement des projets díurbanisation 
nouvelle 

Identifier, et accompagner les aménageurs 
publics ou privés pour intégrer la démarche 
du Label AESN 

Suivi le plus en amont possible des projets 
díaménagement des zones díurbanisation nouvelle en 
tenant compte de líensemble de la problématique « eau » 
et visant à limiter au maximum les effets de 
líimperméabilisation des sols. 

CAHB, CAVB, 
CG94, CG92, 
Communes 

Objectif D : Lutte contre les inondations - dépollution des eaux pluviales 
D.1. Réduire des inondations de la vallée de la 

Bièvre ñ traitement des eaux de temps de 
pluie 

La mise en úuvre des projets curatifs sera 
accompagnée díun programme de 
limitation du ruissellement à la source tel 
que décrit dans líobjectif C, 

Aménagements permettant de répondre aux problèmes 
díinondations causées par des évènements pluvieux de 
temps de retour au moins égal à 10 ans ou similaires à 
celui du 6-7 juillet 2001, si ce temps de retour est retenu 
dans le SAGE Bièvre. 

CAHB, CAVB, 
SIAAP, CG94, CG92 
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Objectif E : Gestion globale 
Objectifs Actions Maîtres díouvrage

E.1. Animation du contrat Atteindre les objectifs du contrat global 

Développement díun volet « rejet non 
domestiques » (artisans et industriels) 

Création díun poste díanimateur SMBVB 

E.2. Communication Relais et mise en valeur des messages et  
actions du contrat 

Participation et /ou organisation díévènements en lien 
avec les actions et objectifs du contrat 

Participation à des opérations pédagogiques 

SMBVB 

E.3. Suivi milieu ñ Acquisition de données Suivi et animation des campagnes de 
mesures sur la qualité de la Bièvre aval et 
de ses affluents 

Mise en úuvre des campagnes de mesures nécessaires 
à líévaluation des effets du contrat 

CG94 

SMBVB 
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ANNEXE 3 - Indicateurs díeffet et díaction 

Des indicateurs díaction et díeffet sont retenus pour suivre líexécution du Contrat : 

Indicateurs díeffet : 

 A la fin du contrat, une campagne de mesures, permettant díévaluer les actions 
réalisées pendant le contrat, sera réalisée en cohérence avec la campagne ayant 
servi à établir líétat des lieux. A savoir : 

� Neuf points de prélèvements sur le parcours de la Bièvre entre la ville 
d�Antony et la ville de Paris, dont celui du ru des Blagis et celui du ru de 
Rungis ; 

� Echantillons moyens proportionnels au débit ; 
� Minimum 10 pluies ; 
� Les paramètres : 

o Physico-chimiques classiques : Conductivité, DBO, DCO, MES, NTK, 
NH4, NO2, NO3, PT, PO4 

o Métaux : Pb, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr 
o Substances prioritaires : screening sur 3 pluies des 87 substances 

dangereuses prévus dans le programme RSDE (recherche des 
substances dangereuses dans l�eau). Une seule station sera équipée 
d�un préleveur : en amont du n�ud de Cachan ; 

o Mesures sur les paramètres biologiques de type : IBGN, Diatomées ; 
� Des mesures par temps sec seront réalisées en parallèle de celle de temps de 

pluie afin d�avoir des données de référence. 

Une interprétation et une synthèse des résultats sera réalisée et servira à établir le 
bilan du contrat. 

Une mesure en continu de type conductivité, oxygène dissous ou turbidité sera 
étudiée sur la durée du contrat en un ou deux points significatifs de la Bièvre pour 
évaluer la qualité du cours d�eau tout au long du contrat. 
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Indicateurs díaction :  

• Indicateurs financiers : tableaux de bord des engagements financiers et des paiements 
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• Indicateurs techniques : tableaux de bord des études et travaux réalisés  
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• Indicateurs d�animation : rapport annuel d�activité 
�
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ANNEXE 4 - Cellule díanimation 

Point 1 ñ MISSIONS ET COMPOSITION  DE LA CELLULE  

La cellule díanimation :  

- mène des actions de sensibilisation, de formation, de communication et díinformation,  
- assure une mission de veille technique (suivi des connaissances/techniques innovantes),  
- assiste le Comité de pilotage en líinformant de líétat díavancement, en proposant les actions à réaliser et en 

assurant son secrétariat, 
- rédige le bilan et le rapport díactivité annuels conformes aux modèles définis par líAgence de líEau. 

La cellule díanimation  est composée díun animateur. 

Point 2ñ  FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE  

La cellule díanimation est placée sous líautorité hiérarchique du Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la 
Bièvre qui assure et assume le recrutement et la rémunération de ses membres. 

La cellule díanimation est implantée dans les locaux du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre et bénéficie de 
la logistique de ses services. 

Le comité de pilotage détermine pour chaque création de poste le profil du candidat recherché. Il peut se prononcer sur 
le profil du candidat recherché lors du  renouvellement díun poste. 

Un représentant de líAgence est associé au recrutement de líanimateur.   

Point 3 - ROLE DU COMITE DE PILOTAGE : PLANIFICATION ET VALIDATION DES ACTIONS DE LA CELLULE 

Le comité de pilotage du contrat assure le pilotage de la cellule díanimation. Il assure donc les fonctions suivantes : 
- il valide annuellement le programme prévisionnel díactions, la composition et le budget de la cellule 
díanimation, 
- il assure le suivi et la bonne exécution des missions de la cellule díanimation. 
- il valide le rapport annuel díactivité et les tableaux de bord technique et financier.  

Point 4 - ENGAGEMENTS DU MAITRE DíOUVRAGE 

Le SMBVB, en qualité díemployeur, est responsable de la bonne exécution des missions de la cellule définies au 
point 1. 

Par ailleurs, il doit : 
� envoyer à líAgence un rapport annuel díactivité et un tableau de bord annuel technique et financier (avant le 

31 mars de líannée n + 1), 
� síassurer que les membres de la cellule díanimation participent régulièrement aux réunions díorganisation et 

de suivi avec les financeurs de la mission, ainsi quíaux sessions de formations et aux journées díéchanges 
proposées par líagence.  

Point 5 - ENGAGEMENTS DE LíA.E.S.N.  

LíAgence síengage à participer au financement de la cellule díanimation dans les conditions suivantes. 

La participation financière de líAgence prend la forme díune convention díaide financière annuelle passée avec le 
maître díouvrage. Les aides financières de líAgence sont versées selon les modalités précisées dans cette convention. 
Cette participation síeffectue selon les règles du programme en vigueur au moment de líoctroi de líaide. 

LíAgence apporte son aide financière au minimum à un animateur, soit un Equivalent Temps Plein, et au maximum à 2
animateurs, soit 2 Equivalent Temps Plein.  

Chaque signataire peut bénéficier de concours financiers díautres financeurs sans que le cumul des aides publiques 
níexcède 80 % du budget annuel. 
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ANNEXE 5 - Taux díaide de líAgence pour les actions du contrat  
à la date du (préciser la date de signature du contrat)

Figurent dans le tableau suivant, à titre indicatif, les taux díaide de líAgence dans le cadre du IXème programme tels quíils ont été 
approuvé par le conseil díadministration en date du 29 octobre 2009. Ces taux pourront être modifiés par le conseil 
díadministration de líAgence. 

INTERVENTIONS SUBVENTION AVANCE

Etudes générales 70% - 

Etudes spécifiques (díorientation, préalables à des travaux) 50% - 

Dépollution des rejets par temps de pluie Collectivités > 2000 hab. 40% 20% 

Zone díurbanisation nouvelle opération « label AESN » pour les réseaux et le pluvial 10 000 Ä/ha - 

Réseaux díassainissement création de réseaux neufs de collecte et de transport díeaux  35% 15% 

Réseaux díassainissement réhabilitation  30% 15% 

Branchements des particuliers 60% - 

Branchements des entreprises (rejets non domestiques) 2 20% 30% 40% 50% 

Aide à la qualité díexploitation 100% - 

Travaux de renaturation et de restauration des milieux aquatiques 60% - 
Lutte contre les pesticides díorigine non agricole -  Plan de gestion des espaces urbains, et plan 
de formation 50% - 

Ces taux síappliquent en fonction des prix de référence et des modalités du IXème programme.

                                                           
2
  Selon statut : Groupe, PMI/PME ou TPE. 
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ANNEXE 6 ñ Concours financier de la Région 
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ANNEXE 7 ñ Etat des lieux 

Líétat des lieux couvre le bassin versant de la Bièvre entre le bassin díAntony et son entrée dans 
Paris. 

Présentation générale de la zone 

Le bassin versant de la Bièvre 

La Bièvre prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines. Elle croise 5 limites départementales : les 
Yvelines, líEssonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. 

49 communes et 3 arrondissements parisiens font partiellement ou totalement partie de son bassin 
versant, ce qui représente une population entre 750 000 et 780 000 habitants et une surface de 
bassin versant de 200 km2. 

Elle est officiellement considérée comme « rivière non domaniale » jusquíà sa sortie des Hauts-de-
Seine, cíest-à-dire 2,5 km en aval du bassin díAntony, où elle devient « collecteur EP », jusquíà 
líentrée dans Paris. Elle est ensuite absorbée par le réseau díégout parisien où elle est gérée comme 
un effluent domestique.

3 syndicats díassainissement se partagent sa gestion : 

• en amont, la communauté díagglomération de Saint Quentin-en-Yvelines regroupe 7 communes 
représentant 146 000 habitants (2003) et une surface de bassin versant de 37 km2, 

• plus en aval, entre líétang de la Geneste à Buc et le bassin díAntony, le Syndicat Intercommunal 
díAssainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) regroupe 14 communes formant le secteur dit 
« Bièvre amont » représentant 160 000 habitants et un bassin versant de 120 km², 

• en aval du bassin díAntony, cíest-à-dire sur les départements 92, 94 et 75, le Syndicat 
Interdépartemental díAssainissement de líAgglomération Parisienne (SIAAP) est le maître 
díouvrage du système Bièvre, cíest-à-dire de la Bièvre EP et des réseaux unitaires qui lui sont 
parallèles, la gestion des réseaux a été confiée aux Départements et à la Ville de Paris dans le 
cadre de conventions díexploitation. La convention avec les Hauts-de-Seine est résiliée depuis 
2006. 

Carte n° 1. Carte Gestion de la Bièvre
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La zone du contrat 

Délimitation géographique 

Le présent état des lieux couvre le bassin versant actuel naturel de la Bièvre entre le bassin díAntony 
et líentrée dans Paris. Ce périmètre est occupé par 18 communes couvrant trois départements : 

• les Hauts-de-Seine : Antony, Bagneux (en partie), Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, 
Clamart (en partie), Fontenay-aux-Roses, Montrouge, le Plessis-Robinson, Sceaux, 

• le Val-de-Marne : Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly (en partie), le Kremlin-
Bicêtre (en partie), líHay-les-Roses, Rungis, Villejuif. 

• La Ville de Paris 

Cette zone est marquée par une urbanisation moyenne en périphérie Sud et Ouest et dense dans la 
partie Nord. Elle est équipée díun système díassainissement hétérogène organisé autour díun réseau 
structurant gravitaire, départemental et interdépartemental, empruntant les thalwegs creusés par la 
Bièvre et ses affluents. 

Carte n° 2.  Périmètre du contrat 
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Les infrastructures díassainissement 

La nature du système de collecte 

Le type de système de collecte est très hétérogène comme en témoigne la carte n°3. Les secteurs 
assainis en séparatifs et en unitaire sont mélangés. De plus la sélectivité des secteurs séparatifs est 
généralement peu satisfaisante. Cependant, le réseau ayant pour exutoire líémissaire Fresnes-Choisy 
est en principe à structure séparative. On constate cependant que : 

• de nombreux secteurs sont équipés de réseaux communaux unitaires, 

• il níy a pas toujours de cohérence entre les réseaux communaux et départementaux : dans de 
nombreux endroits, un ouvrage départemental unitaire est líunique exutoire díun réseau 
communal équipé en séparatif. 

Le fonctionnement global du système díassainissement 

Le réseau structurant est composé díouvrages communaux, départementaux et interdépartementaux 
(SIAAP). Cíest un réseau complexe, équipé de nombreux points de maillage et díorganes de surverse 
gérés avant tout pour minimiser les désordres hydrauliques provoqués par les épisodes pluvieux 
intenses. 

La maîtrise globale de la pollution envoyée dans le milieu récepteur nécessite au préalable des 
éléments de connaissance précis sur les conditions de fonctionnement de líensemble des réseaux (à 
líéchelle communale, départementale et interdépartementale) pour tous types de temps.  

En ce qui concerne le réseau interdépartemental le fonctionnement est connu de manière assez 
précise grâce aux études réalisées ces dernières années. 

Les eaux usées 

Traitées auparavant à líusine díépuration « Seine Aval » à Achères (78), les eaux usées de la vallée 
de la Bièvre sont depuis 2007 acheminées et traitées à líusine « Seine Amont » située à Valenton (94) 
via la Liaison Cachan-Charenton et líémissaire VL10. 

Líossature du réseau de transport des eaux usées est formée par les collecteurs interdépartementaux 
du SIAAP en fond de vallée de la Bièvre : 

• collecteur Pajeaud prolongé par le collecteur Pasteur au sud de la RN 186 à Antony : ces 
ouvrages reprennent la totalité des effluents en provenance du SIAVB, 

• égouts de surface et égout profond entre la RN 186 et la tête de líEmissaire Sud 2ème branche 
(ES2B), 

• Liaison Cachan-Charenton (LCC) et VL 10, 

• égouts rive gauche de Bièvre (RGB) et rive droite de Bièvre (RDB) à la traversée díArcueil et 
de Gentilly, formant la tête de réseau parisien. 

Depuis la mise en service de la LCC en 2006, les effluents de temps sec ne transitent plus via líES2B. 
Les ouvrages RGB et RDB ne transporte que le temps sec du bassin versant en aval du núud de 
Cachan constitué par les villes díArcueil, Gentilly et le Kremlin-Bicêtre. 
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Carte n° 3. Typologie de bassins versants ñ situati on actuelle 
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Le système díévacuation des eaux pluviales 

Le réseau hydrographique originel a subi de profondes transformations sous la poussée de 
líurbanisation et les besoins díévacuation des apports de ruissellement générés par 
líimperméabilisation des sols : la Bièvre canalisée joue aujourdíhui essentiellement un rôle de transit 
des apports de la Bièvre amont, régulés à 3 m3/s par le bassin díAntony. Elle níintercepte directement 
quíune faible fraction de son bassin versant díorigine, sa capacité limitée (6 m3/s en moyenne) ne lui 
permettant pas díabsorber de gros apports. 

Le système de décharge formé par le collecteur Fresnes-Choisy, prolongé en amont par líAntony-
Fresnes et le doublement des Blagis, constitue le principal exutoire des bassins versants suivants : 

• rus des Blagis et Chatenay, 

• vallée de la Bièvre à la traversée díAntony et Fresnes, 

• ru de Rungis (communes de Rungis et Wissous), 

• MIN de Rungis, 

• Chevilly Larue. 

Les sous-bassins versants latéraux à la Bièvre entre la RN186 et líES2B sont connectés 
préférentiellement à líEgout Profond et à líES2B. Le bassin de líHay-les-Roses, réaménagé en 1999, 
intercepte les apports de líancien ru des Blagis ainsi que les surverses de la Bièvre. Líémissaire de 
Villejuif évacue vers la Seine les apports excédentaires véhiculés par les égouts de surface et 
profond. 

Au nord de líES2B, les apports de ruissellement sont totalement absorbés par le réseau unitaire du 
Val-de-Marne avant díêtre délestés en Seine par líintermédiaire du déversoir Bièvre-Watt. 

Pour compléter ce rapide tableau, on peut préciser que : 

• le ru des Godets, qui est directement connecté à la Bièvre est équipé de plusieurs bassins 
tampons, 

• le grand canal de Sceaux sert díexutoire aux apports pluviaux du ru díAulnay, le trop plein du 
canal est connecté au Fresnes-Choisy, via le doublement des Blagis. Le bassin versant 
correspondant est contrôlé par le bassin du Ru díAulnay implanté dans le parc de Sceaux. 

• líétang Colbert et le bassin de la vallée aux Loups, contrôlent partiellement les apports des BV 
Blagis et Aulnay respectivement, dans leur partie amont 
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Les enjeux 

La restauration de la Bièvre 

Cet objectif emblématique permet de structurer la démarche pour résoudre les problèmes que pose 
líassainissement de ce secteur. La remise à líair libre de la Bièvre sera le couronnement de tous les 
efforts entrepris par líensemble des acteurs de líassainissement de cette vallée. Ce retour à « líétat 
naturel » impose un certain nombre de contraintes tant sur la qualité de líeau que sur la quantité. 

On ne peut donc ignorer les démarches dans ce sens des différents acteurs locaux. Aussi les actions 
et réflexions entreprises pour líassainissement de ce secteur ne doivent pas être contradictoires avec 
cette orientation. 

Pour préserver les possibilités díune réouverture de la Bièvre mais aussi pour renvoyer la Bièvre à la 
Seine plutôt quíà une station díépuration, les actions suivantes doivent être retenues : 

• en temps sec : poursuite des opérations de suppression des rejets polluants permanents ou 
intermittents, 

• en temps de pluie : réduire la pollution déversée par temps de pluie et contrôler la destination 
des flux.  

La restauration de la Bièvre impose donc la nécessité de disposer díune eau de qualité convenable et 
díun débit de temps sec suffisant pour en faire une rivière : 500 l/s en moyenne annuelle par exemple.

Les inondations et la maîtrise de líimperméabilisation 

Les inondations constituent líune des préoccupations majeures des riverains de la Bièvre. Plus díune 
trentaine de points de débordements ont été identifiés sur líensemble de la zone. Le développement 
et la densification de líurbanisation conduisent à accroître sans cesse les surfaces imperméabilisées 
avec une augmentation des débits et des volumes produits qui en découlent. La fréquence des 
inondations síest accrue en conséquence. 

Face aux problèmes díinondations, ont été réalisés des travaux importants qui permettent de réduire 
la fréquence de ces inondations et de traiter les eaux pluviales avec la réalisation : 

� du bassin du Parc de la Vallée aux Loups 

� du tunnel de Chatenay (34 000 m3, mis en service en 2005), 

� de líI.S.B.C. - Intercepteur Sceaux Blagis Cachan (9 000 m3, mis en service en 2007), 

� du bassin du ru díAulnay (4 000 m3, mis en service fin 2007), 

� du bassin de Chevilly-Larue (12 000 m3, mis en service 2008), 

� du bassin des Frères Lumière dans le ru de Beauvallon (5 000 m3, prochainement en 
service) 

� Et díautres ouvrages de stockage en cours de réalisation ou à venir. 

Cependant, ces solutions deviendront inefficaces en quelques années si rien níest fait par les 
communes du bassin versant pour maîtriser les apports díeau pluviale liés à líaugmentation de 
líimperméabilisation. 

A plus long terme (50 ans environ), ce que líon connaît aujourdíhui de líévolution climatique pourrait 
éventuellement rendre la situation bien plus critique que ce quíelle est aujourdíhui. 

Afin de contrôler les apports díeaux de ruissellement, pourrait être proposé dans le cadre du SAGE, 
en cours díélaboration, díimposer les valeurs de débit de fuite suivantes : 

• si líexutoire pluvial est la Bièvre, le débit de fuite proposé est 2 l/s/ha, 

• pour les autres exutoires : débit de fuite = 10 l/s/ha. 

Pour ces derniers, les valeurs limites de débits acceptables dans les ouvrages départementaux ne 
sont pas homogènes entre les Hauts de Seine et le Val de Marne. La valeur de 10 l/s/ha pour une 
pluie de retour 10 ans est utilisée par les Hauts de seine si le rejet est dirigé vers un réseau EP qui 



Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010 - 2015 51/66 

s'écoule dans le milieu naturel (sans passer par une STEP), sauf si le dimensionnement des ouvrages 
nécessite une valeur plus faible. 

Il est utile de rappeler ici que sur la partie amont de la Bièvre, le SIAVB et ses communes adhérentes 
ont pris des mesures curatives et préventives depuis de nombreuses années. Les mesures curatives 
concernent une régulation du débit de la Bièvre avec plusieurs bassins de retenue et un système de 
télégestion. Les mesures préventives sont en vigueur depuis maintenant quelques années avec une 
limitation à 1,2 l/s/ha des débits produits par les urbanisations nouvelles. 

Afin de contrôler les apports díeaux de ruissellement, les dispositions du SDAGE Seine-Normandie 
approuvé par le comité de bassin du 29 octobre 2009 seront respectées. 

A savoir que, conformément à la disposition 145 visant à « Maîtriser líimperméabilisation et les 
débits de fuite en zones urbaines pour limiter líaléa au risque díinondation à líaval », et à défaut 
díétudes ou de doctrines locales déterminant le débit spécifique, celui-ci sera limité à  
1 L/s/ha pour une pluie de retour 10 ans. 

Vocation des réseaux et approche sectorielle 

Líimpérieuse nécessité de contrôler les apports díeaux de ruissellement trace une ligne directrice : 
quelle que soit la situation, on aura intérêt à líavenir, par tous les moyens disponibles, à limiter les 
apports díeaux de ruissellement aux réseaux díassainissement quíils soient unitaires ou 
séparatifs pour réduire les quantités díeau à gérer et donc de réduire  le risque díinondation et de 
pollution. Cela síappliquera aussi bien aux urbanisations nouvelles quíà líhabitat existant. A cette fin, 
les secteurs séparatifs seront conservés et améliorés et on introduira du séparatif dans les secteurs 
unitaires au niveau de la parcelle pour y favoriser la déconnexion et/ou le contrôle amont des eaux de 
ruissellement. 

Les grandes lignes de la politique díactions proposée par ce contrat sont les suivantes (cf. carte n°4 ) : 

• pour les secteurs dont les eaux pluviales ou les surverses unitaires vont directement à la 
Bièvre ou en Seine via le Fresnes-Choisy, la conception générale de líassainissement doit 
alors rester séparative et les secteurs unitaires devront être restructurés en séparatif. Il síagit 
des secteurs Antony-Fresnes, Wissous-Rungis, MIN Rungis, Aulnay-Chatenay, Chevilly et 
Blagis-Bourg-la-Reine et des secteurs des communes ; 

• pour les secteurs central Cachan, Bourg-la-Reine, líHaÿ-les-Roses, Nord díArcueil-Cachan, 
RD126 et RN7 (Nord de Villejuif et Kremlin-Bicêtre), líassainissement restera à dominante 
unitaire mais il conviendra díencourager les mises en séparatif dans les quartiers dont les eaux 
pluviales sont raccordables directement à la Bièvre. Des ouvrages de stockage pourront être 
nécessaires pour améliorer la gestion hydraulique de la Bièvre. Cette démarche sera 
complétée par une politique de maîtrise des eaux de ruissellement à la source. A cette fin, lors 
des opérations de restructuration urbaines, on cherchera à favoriser la rétention des eaux 
pluviales en amont soit par restitution régulée après stockage, soit par infiltration lorsque celle-
ci est possible. Pour les permis de construire individuels on adoptera la même démarche. 

Líapplication des orientations ci-dessus pourra être délicate pour certains secteurs, compte tenu des 
problèmes ressentis dans la situation actuelle et des interférences entre les réseaux. Une action 
cohérente ne pourra être menée que si elle síappuie sur un schéma directeur local, définissant les 
priorités et le phasage des opérations de mise en conformité des réseaux, tous maîtres díouvrages 
confondus. 

La concertation entre les différents acteurs est indispensable 

Une politique efficace díassainissement durable nécessite la mise en úuvre díune concertation pour 
faire adopter ces objectifs par líensemble des intervenants sur ce bassin versant. Ceux-ci sont 
nombreux et couvrent différents champs institutionnels, financiers, de compétences ou díactions.  

Les partenaires potentiels qui ne seraient pas signataires du contrat seront contactés afin díétablir un 
programme díactions approprié contribuant aux objectifs du contrat.  

Le Contrat de bassin pour la reconquête de la Bièvre aval en complément au SAGE de la Bièvre sera 
líoutil de cette concertation. 
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Carte n° 4. Typologie de bassins versants - Situati on future 
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Qualité du milieu naturel 

Le présent état des lieux est issu du RAPPORT DíAVANCEMENT PORTANT SUR LíANALYSE DES 
MESURES DE QUALITE (30 novembre 2009) de líETUDE DíINTERPRETATION DES RESULTATS 
DE LA CAMPAGNE DE MESURE QUALITE SUR LA BIEVRE, étude commandée par le SIAAP et 
réalisée par le bureau díétudes PROLOG Ingénierie. 

1. Contexte et objectifs 

1.1. Contexte 

Líévaluation de la qualité du milieu naturel est issue de la réalisation díune campagne de mesure 
qualité par temps sec et temps de pluie sur neuf sites de mesures différents répartis le long de la 
Bièvre entre Antony et Gentilly. 

Cette campagne a été menée grâce à une étroite collaboration entre différents organismes : 

• le SIAAP et ses prestataires PROLOG/SEMERU étaient en charge de 2 sites situés dans la 
Bièvre de part et díautre du bassin díAntony ; 

• la DSEA94 et son prestataire Lyonnaise des Eaux (Agence de Montgeron) ont suivi 6 sites 
situés sur le territoire du Val de Marne ; 

• la DE92 et la SEVESC, exploitant des réseaux départementaux des Hauts de Seine, ont suivi 
un site de mesure situé dans le ru des Blagis. 

Toutes les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental des Eaux du Val-de-Marne. 

Líobjectif de la campagne était de procéder à des analyses de qualité par temps sec, et pour 10 
évènements pluvieux. 

La campagne de mesure a débuté le 16/02/2009 (le premier prélèvement par temps de pluie a eu lieu 
le 04/03/2009) et síest achevée le 21/10/2009. 

Le tableau et la figure suivants récapitulent les différents sites díimplantation des préleveurs. La zone 
díétude est comprise entre Antony et Gentilly. 

Dans le cadre du présent état des lieux, seuls les résultats díanalyses obtenus jusquíà la fin du mois 
díaoût 2009 ont été exploités pour les mesures par temps de pluie et jusquíau 11/09/09 pour les 
mesures par temps sec. 

Tableau n° 1 ñ Sites de prélèvement 

Maître 
díouvrage Nom Localisation 

CG 92 Blagis ñ W 0228 (Ru des Blagis) Rue des Cottages 
ANTONY 

SIAAP Antony amont (Bièvre) Rue Marius Hue 
ANTONY 

SIAAP Antony aval (Bièvre) Rue Georges Suant 
ANTONY 

CG 94 FRES 101 (Bièvre) Promenade du barrage 
FRESNES 

CG 94 FRES 102 (Ru de Rungis) 41 rue du Docteur Emile Roux 
FRESNES 

CG 94 FRES 108 bis (Bièvre) 1 rue Victor Hugo 
FRESNES 

CG 94 LHAY 114 (Bièvre) Avenue Flouquet 
LíHay les Roses 

CG 94 CACH 119 (Bièvre) 19 avenue Georgeon 
CACHAN 

CG 94 GENT 127 (Bièvre) Rue Charles Calmus 
GENTILLY 
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Figure n° 1 ñ Sites de prélèvement 

Le SIAAP a mandaté Prolog Ingénierie pour interpréter les résultats de la campagne de mesure sur 
líensemble des sites instrumentés, afin díaméliorer la connaissance du fonctionnement de la Bièvre et 
de mettre en exergue les points majeurs de pollution le long de la Bièvre. 

1.2. Objet de ce rapport díavancement 

Ce rapport a pour objet de synthétiser les premiers résultats de líétude concernant líinterprétation des 
analyses de qualité, en termes de concentrations, de flux et díéquivalents-habitants, par temps sec et 
par temps de pluie. 

Ils permettent de fournir au SIAAP et à líAESN des premiers ordres de grandeur sur les 
concentrations et flux mis en jeu sur les principaux paramètres physico-chimiques, pour les intégrer 
au document relatif à líétat des lieux du contrat de bassin. 

Néanmoins, nous tenons à attirer líattention sur le fait que compte tenu des délais díétude et des 
données disponibles à líheure actuelle, ces résultats ne sont pas définitifs et ne couvrent pas 
líensemble de la campagne de mesure. 
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2. Déroulement de la campagne :  

2.1. Evènements retenus 

Dans le cadre de la campagne, 10 évènements pluvieux ont été retenus, du 04/03/2009 au 
21/10/2009.  
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Dix-huit prélèvements de temps sec ont été effectués tout au long de la campagne. 

A ce jour, les résultats des analyses effectuées après le 10/09/2009 ne sont pas encore connus. 

Cet état des lieux traite donc des 14 prélèvements de temps sec effectués jusquíau 10/09/2009 et des 
8 évènements pluvieux retenus jusquíau 24/08/09. 

2.2. Pluviométrie 

Le tableau suivant synthétise les cumuls moyens, intensités maximales et périodes de retour 
correspondant aux 8 évènements pluvieux retenus jusquíau 24/08/2009. 

Les données pluviométriques utilisées sont issues des 6 pluviographes de la DSEA94 situés dans la 
zone díétude (FRES34, LHAY35, CACH15, CHEV21, RUNG19, VILL4). Les cumuls indiqués pour 
chaque évènement correspondent à une moyenne des cumuls totaux mesurés par ces pluviographes. 

Tableau n° 3 ñ Intensités et périodes de retour des  évènements pluvieux retenus 

Evénement Cumul 
moyen (mm)

Imax (mm/h) 
sur 5 min 

Période de retour 
maximale sur 30 minutes 

04/03/2009 12.8 7.2 T<2semaines 

27/04/2009 10.2 12.0 T<2semaines 

12/05/2009 24.9 36.0 1mois<T<6mois 

08/06/2009 12.1 9.6 1semaine<T<1mois 

10/06/2009 9.0 24.0 1semaine<T<2mois 

07/07/2009 7.4 52.8 3mois<T<6mois 

17/07/2009 18.4 93.6 3mois<T<1an 

24/08/2009 8.9 64.8 1semaine<T<6mois 
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2.3. Hydrogrammes et bilans volumiques 

2.3.1. Temps sec 

Le tableau suivant récapitule les volumes écoulés chaque jour de prélèvement de temps sec. 

Tableau n° 4 ñ Volume journalier écoulé chaque jour  de prélèvement de temps sec (m3) 
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Le volume en amont du bassin díAntony a été remplacé par le volume en aval (cases vertes) en 
raison dííindisponibilités récurrentes du débit issu de la station de mesure Cambacérès. 

Les mesures issues de la station LHAY114 sont peu disponibles par temps sec. Les débits étant 
calculés à partir díune loi hauteur-vitesse par temps sec (faibles hauteurs díeau), leur imprécision est 
plus élevée que pour les débits mesurés par les stations FRES108Bis et CACH119. De ce fait, les 
volumes issus de LHAY114 étaient en majorité plus faibles que les volumes en amont (FRES108Bis) 
et en aval (CACH119). 

Il a été choisi en concertation avec le SIAAP de remplacer les volumes mesurés à LHAY114 par les 
volumes de FRES108Bis, lorsquíils étaient anormalement faibles (cases violettes). 

Les flux de temps sec ont ensuite été calculés à partir des analyses ponctuelles de qualité réalisées 
chaque jour de prélèvement et des volumes journaliers écoulés au droit de chaque station de mesure. 
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2.3.2. Temps de pluie 

Pour chaque épisode pluvieux retenu, le volume écoulé au droit de chaque site de mesure a été 
calculé dans líobjectif de calculer des flux de pollution par temps de pluie. 

Pour ce calcul, il a été choisi de ne pas prendre en compte le volume vidangé depuis le bassin 
díAntony. En effet, il síagit díune eau dont la qualité a été modifiée par sa dilution et son temps de 
transit dans le bassin. Sa prise en compte dans le calcul des flux de pollution conduirait à une 
surestimation de ceux-ci. 

Le tableau suivant présente les volumes écoulés durant chaque épisode retenu jusquíau 31/08/2009. 

Tableau n° 5 ñ Volume écoulé durant chaque épisode pluvieux retenu jusquíau 24/08/2009 (m3) 
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Les volumes mesurés dans la Bièvre au droit de FRES108Bis sont toujours inférieurs à la somme des 
volumes parvenant de la Bièvre (FRES101) et du Ru de Rungis (FRES102). Cette différence montre 
que de líeau a été dirigée vers le collecteur Fresnes-Choisy au droit de la station Jules Guesde. 

La figure suivante représente à titre díexemple les hydrogrammes correspondant à líévènement du 
27/04/2009. 

Sur cette figure sont représentées les périodes de prélèvement utilisées pour la confection de 
líéchantillon moyen, ainsi que la période utilisée pour le calcul du volume écoulé (volume utilisé pour 
calculer les flux de pollution par temps de pluie).
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Figure n° 2 ñ Hydrogrammes correspondant à líévènem ent du 27/04/2009 
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3. Caractéristiques des polluants 

3.1. Concentrations par temps sec 

Les tableaux suivants représentent les concentrations mesurées par temps sec (11 prélèvements du 
14/02/2009 au 10/09/2009) sous forme de moyenne et percentile 90. 

Le percentile 90 est donné à titre indicatif car cette valeur est la référence pour le classement de la 
qualité des eaux. En revanche, sa validité statistique est discutable compte tenu du nombre de 
données collectées. Il donne néanmoins une idée des valeurs maximales mesurées en écartant 
díéventuelles mesures aberrantes. 

Tableau n° 6 ñ Concentrations moyennes mesurées par  temps sec 
Ru de 

Rungis
Bièvre Ru des 

Blagis
 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony  FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

?+0����&�@��* 14.4 15.1 24.3 30.8 20.7 242.1 20.8 22.0 37.2
�./�&�@���/�* 3.0 2.1 3.1 13.8 2.5 172.2 6.5 5.6 12.8
7"��&�@���7"�* 0.8 0.8 0.8 5.7 0.6 58.7 3.7 3.0 16.9
:=���=����&�@���:* 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 7.4 0.6 0.5 2.2

Bièvre Bièvre

Tableau n° 7 ñ Percentile 90 des concentrations mes urées par temps sec 
Ru de 

Rungis
Bièvre Ru des 

Blagis
 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony  FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

?+0����&�@��* 22.4 21.6 45.0 49.6 36.2 412.0 31.8 25.6 62.0
�./�&�@���/�* 5.4 4.0 5.8 30.4 5.8 288.0 12.0 10.6 25.6
7"��&�@���7"�* 1.1 1.2 1.0 17.2 1.1 76.3 7.1 7.8 32.1
:=���=����&�@���:* 0.3 0.3 0.4 2.0 0.4 10.5 0.9 1.0 3.7

BièvreBièvre

La qualité de la Bièvre est globalement constante, de classe bonne à moyenne, entre líamont du 
bassin díAntony et líamont du parc des prés (FRES108Bis). 

On remarque une tendance à la dégradation de sa qualité en aval de FRES108Bis, sur les points 
LHAY114 (aval du bassin de líHay les Roses) et CACH119 (amont du puits Méricourt), notamment 
pour líammonium et le phosphore. 

En aval, la Bièvre présente une qualité mauvaise aux portes de Paris (GENT127). 

La qualité du Ru de Rungis est médiocre à mauvaise. Cependant elle affecte peu la qualité de la 
Bièvre en raison du faible débit de temps sec du Ru de Rungis (environ 20 L/s) comparé à celui de la 
Bièvre (environ 280 L/s au droit de FRES101). 

La qualité du Ru des Blagis est particulièrement mauvaise mais nía aucune influence sur la Bièvre car 
ses eaux sont intégralement dirigées vers líégout Profond. 
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3.2. Flux par temps sec 

Les tableaux suivants synthétisent les flux journaliers par temps sec, exprimés en kg et convertis en 
équivalents-habitants sur la base des ratios précédemment évoqués. 

Ces flux ont été calculés à partir des prélèvements ponctuels effectués par temps sec et des volumes 
journaliers écoulés au droit de chaque site de prélèvement. 

Les données de débits ayant été partiellement fournies pour le mois díaoût 2009, cette analyse se 
base sur les 11 prélèvements effectués entre le 19/02/2009 et le 30/07/2009. 

Tableau n° 8 ñ Flux journaliers par temps sec 
Ru de 

Rungis
Bièvre Ru des 

Blagis
 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony

 FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

�5/�&A@�/�* 860 828 643 42 382 1042 463 282 150
�./�&A@�/�* 130 73 72 11 37 460 68 50 25
78B�&A@�7* 62.4 56.7 47.4 4.5 19.8 177 30.0 23.1 27.8
:=���=����&A@�:* 9.0 8.0 7.2 0.6 3.7 24.7 5.3 3.7 3.7

Bièvre Bièvre

Tableau n° 9 ñ Equivalents-habitants par temps sec 

Ru de 
Rungis

Bièvre Ru des 
Blagis

 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony  FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

+"��5/ 7 200 6 900 5 400 400 3 200 8 700 3 900 2 300 1 300
+"��./ 2 600 1 500 1 400 200 700 9 200 1 400 1 000 500
+"�78B 5 200 4 700 3 900 400 1 700 14 700 2 500 1 900 2 300
+"�: 4 500 4 000 3 600 300 1 800 12 300 2 600 1 900 1 800

Bièvre Bièvre

Les flux journaliers de pollution varient peu entre líamont du bassin díAntony et líamont du núud 
Liberté (FRES101) et correspondent à environ 4000 à 5000 EH pour le NTK. 

Les flux de pollution diminuent entre líamont (FRES101) et líaval du núud Liberté (FRES108Bis), en 
raison de la surverse de la Bièvre vers le collecteur Fresnes-Choisy au droit de la station Jules 
Guesde. On peut estimer le flux de pollution déversé en Seine via le Fresnes-Choisy par temps sec à 
environ 2000 EH, représentant environ 50 à 60% des flux provenant de la Bièvre et du Ru du Rungis. 

Díaprès les calculs, environ 600 à 700 EH sont dirigés en Bièvre entre líamont du parc des prés 
(FRES108Bis) et líaval du bassin de líHay les Roses (LHAY114). On rappelle que le Ru des Blagis 
níest pas dirigé vers le Bièvre en temps sec. 

On note une évolution à la baisse des flux de pollutions entre LHAY114 et CACH119 (amont du puits 
Méricourt), que líon ne peut relier à aucune dérivation, mais à une tendance à la diminution des 
concentrations entre ces deux points. En effet, le volume transitant par temps sec au droit de ces 
deux stations est similaire (voir Tableau n° 4 ) 

La pollution en Bièvre aux portes de Paris (GENT127) représente environ 1000 à 2000 EH. 
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3.3. Concentrations par temps de pluie 

Les tableaux suivants présentent les concentrations mesurées par temps de pluie (pour rappel sur les 
8 évènements retenus du 04/03/2009 au 24/08/2009), sous forme de moyenne et percentile 90, avec 
les réserves précédemment évoquées quant à la représentativité de tels calculs sur des échantillons 
restreints. 

Tableau n° 10 ñ Concentrations moyennes mesurées pa r temps de pluie 
Ru de 

Rungis
Bièvre Ru des 

Blagis
 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony  FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

?+0����&�@��* 116.3 266.5 155.1 195.6 85.4 170.6 193.3 242.4 372.7
�./�&�@���/�* 9.8 29.4 21.6 42.9 10.5 29.3 33.6 44.4 112.5
7"��&�@���7"�* 0.4 0.5 0.4 1.9 0.6 2.6 1.3 2.0 10.1
:=���=����&�@���:* 0.5 0.9 0.7 1.5 0.6 1.6 1.2 1.8 3.4

Bièvre Bièvre

Tableau n° 11 ñ Percentile 90 des concentrations me surées par temps de pluie 
Ru de 

Rungis
Bièvre Ru des 

Blagis
 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony  FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

?+0����&�@��* 214.0 655.0 406.0 426.0 159.0 260.0 482.0 624.0 665.0
�./�&�@���/�* 17.2 60.5 46.6 117.9 18.3 42.6 77.4 114.0 215.0
7"��&�@���7"�* 0.7 0.9 0.6 4.7 1.1 3.4 2.3 3.7 23.3
:=���=����&�@���:* 0.8 2.0 1.2 3.0 0.9 2.0 2.4 4.1 6.2

Bièvre Bièvre

Les concentrations en MES sont élevées et correspondent à une qualité mauvaise sur líensemble des 
sites. Ceci peut être expliqué notamment par la remise en suspension de particules en raison de la 
forte variation de vitesse entre le temps sec et le temps de pluie. 

La concentration en ammonium évolue peu entre le temps sec et le temps de pluie, comparativement 
avec les autres paramètres. 

Líaugmentation des concentrations entre líamont et líaval du bassin díAntony est liée au protocole de 
prélèvement par temps de pluie et de confection des échantillons moyens analysés, et ne met en 
aucun cas en évidence des phénomènes de relargage depuis le bassin. 

En effet, pour la majorité des prélèvements, líéchantillon moyen pour líaval du bassin est représentatif 
de líeau prélevée en début de pluie, supposée plus chargée, alors que celui réalisé pour líamont est 
représentatif de la qualité moyenne durant le tout pic de débit causé par la pluie (voir, pour exemple 
les hydrogrammes de líévènement du 27/04/2009 en Figure n° 2 ). 

Le débit directement en aval du bassin est maximal en début de pluie, avant que le partiteur amont ne 
dirige très majoritairement líeau vers le bassin díAntony. De ce fait, les concentrations mesurées en 
aval du bassin par temps de pluie ne peuvent pas être directement comparées aux concentrations en 
amont car elles ne concernent pas la même partie de líhydrogramme. 

De manière générale, les concentrations en polluants sont élevées par temps de pluie, correspondant 
à une qualité médiocre à mauvaise en aval direct du bassin de líHay-les-Roses (LHAY114), et 
mauvaise plus aval de ce point. 

A líinverse des autres points, la pollution dans le Ru des Blagis est diluée par temps de pluie par 
rapport au temps sec, du fait de son importante surface active. 
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3.4. Flux par temps de pluie 

Flux massiques 

Le tableau suivant présente les flux moyens durant les épisodes pluvieux retenus. Ces flux ont été 
calculés en utilisant les concentrations mesurées, associées aux volumes globaux générés par 
líévènement pluvieux, hors vidange du bassin díAntony (voir §2.3). Pour rappel, la période durant 
laquelle le volume global est calculé níest pas strictement égale à la plage de prélèvement exploitée 
lors de la confection de líéchantillon moyen analysé (voir Figure n° 2 ). 

Tableau n° 12 ñ Flux durant les épisodes pluvieux r etenus 
Ru de 

Rungis
Bièvre Ru des 

Blagis
 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony

 FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

�5/�&A@�/�* 2 925 1 520 2 006 576 816 787 2 178 3 173 2 376
�./�&A@�/�* 472.7 239.0 336.4 62.5 153.0 164.2 352.5 530.0 703.5
78B�&A@�7* 147.0 59.4 69.4 17.6 45.8 36.3 82.6 134.1 110.8
:=���=����&A@�:* 23.0 11.0 15.4 3.1 8.9 8.7 16.8 26.1 21.4

Bièvre Bièvre

Le bassin díAntony permet de réduire les flux de pollutions en Bièvre díun facteur 2 à 3. On observe 
une augmentation de 15% à 40%, selon les paramètres, entre líaval du bassin díAntony et le núud 
Liberté (FRES101). 

Environ la moitié des flux de polluants transitant dans la Bièvre et le Ru de Rungis sont déversés en 
Seine via le Fresnes-Choisy au droit du núud Liberté. 

On note une augmentation importante de la pollution entre líamont du parc des prés (FRES108Bis) et 
líaval du bassin de líHay-les-Roses (LHAY114). Compte tenu des périodes de retour des pluies 
étudiées, cette augmentation ne peut être imputée à des apports du Ru des Blagis. 

La Bièvre présente díimportants flux de pollution aux portes de Paris (GENT127). 

Equivalent-habitants sur la durée moyenne des événements pluvieux 

Les flux moyens calculés ont été convertis en équivalents-habitants durant les périodes moyennes de 
prélèvement (Tableau n° 13 ). 

Pour illustrer cette méthode, si líon considère que le flux moyen de NTK produit au cours 
díévènements pluvieux durant en moyenne 7,49 heures est de 110,8 kgN (valeurs de GENT127), la 
production journalière correspondante est de 110 800 g / 12 gN/hab/j = 9 200 EH (valeur arrondie à la 
centaine). Mais on sait que ce flux a été généré sur seulement 7,49 heures (et non 24), il faut donc 
quíil y ait eu 110 800 g / (12 gN/hab/j x 7,49 h/ 24 h) = 29 600 EH (valeur arrondie à la centaine). 

Pour ce faire, la production de pollution díun équivalent-habitant a été supposée constante au cours 
de la journée. Il en a été déduit une production horaire de pollution en divisant les ratios journaliers 
par 24. 

Le flux de pollution moyen a été ramené à un flux moyen horaire produit par temps de pluie, et 
comparé à la production horaire estimée díun équivalent-habitant. Les résultats sont synthétisés dans 
le tableau suivant (Tableau n° 13 ). 

Ce second calcul des flux permet de fournir une estimation du nombre moyen díéquivalents-habitants 
à líorigine des flux de pollution estimés à líéchelle de líévénement pluvieux. 

Tableau n° 13 ñ Conversion des flux moyens durant l es épisodes pluvieux retenus en 
production díEH durant líévènement pluvieux 

Ru de 
Rungis

Bièvre Ru des 
Blagis

 Am. BO 
Antony

 Av. BO 
Antony

 FRES101  FRES102  FRES108BIS W0228  LHAY114  CACH119  GENT127 

+"��5/ 50 800 37 700 45 000 12 000 18 400 32 300 42 100 61 000 63 500
+"��./ 19 700 14 200 18 100 3 100 8 300 16 200 16 300 24 500 45 100
+"�78B 25 500 14 700 15 600 3 700 10 300 14 900 16 000 25 800 29 600
+"�: 24 000 16 400 20 700 3 900 12 000 21 500 19 500 30 200 34 200

Bièvre Bièvre
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Le tableau suivant présente enfin une estimation du nombre moyen díéquivalents-habitants produit 
par bassin versant, calculé en utilisant la méthode les flux moyens horaires. 

Tableau n° 14 ñ Calcul des flux polluants apportés par les bassins versant intermédiaires. 

 Av. BO Antony-FRES101  FRES108Bis-LHAY114  LHAY114-CACH119  GENT127 
+"��5/ ����� ������ �
���� 
�����

+"��./ ����� 
���� 
���� ������

+"�78B ��� ����� ��
�� ���
��

+"�: ����� ����� ������ ������

Sur la base des estimations en NTK, le nombre díEH « mal raccordés » est croissant tout au long de 
la Bièvre, díenviron 900 EH pour le tronçon compris entre líaval du bassin díAntony jusquíau núud 
Liberté (FRES101), à environ 30 000 EH pour le bassin versant situé entre le puits Méricourt et les 
portes de Paris (GENT127). 
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Réserve Naturelle Régionale du bassin de la Bièvre (92)  Le Bassin díAntony 

Localisé au cúur de líensemble urbain dense de la banlieue sud-ouest de Paris, le périmètre du 
bassin de la Bièvre est à cheval sur les communes díAntony (92) et de Verrières le Buissons (91). Au 
Nord et à líEst, il est entouré au par un stade, une zone díactivités et une voie de TGV et bordé au 
Sud par un ensemble de tours dit « le Parvis de la Bièvre ». Pour compléter, il est aussi étroitement 
enserré par deux voies de circulations très fréquentées : la RD 63 et la rue Marius Hue.  

Creusé au cours des années 1970, dans un but strictement hydraulique, il a connu une évolution 
spontanée qui en a fait un site díintérêt naturaliste majeur en Petite couronne parisienne. Des 
boisements humides et des roselières se sont développés sur les berges et ont été rapidement 
adoptés par une avifaune riche et diversifiée dans ce contexte urbain particulièrement dense où il fait 
office dí« îlot refuge » mais aussi de continuité écologique avec les étangs de Saclay et la forêt 
domaniale de Verrières Le Buissons. Intérêt déjà mis en avant en 1984 par líinventaire ZNIEFF de 
type I « Retenues de Verrières à Antony ». 

Ce site a retenu líattention des ornithologues, en particulier du Centre Ornithologique de la Région Ile 
de France (CORIF) qui réalise un suivi régulier du bassin depuis 1980. Pas moins de 144 espèces y 
ont été recensées :  

- des espèces nicheuses rares en Ile de France tel que le Crèbe castagneux et le Martin 
pêcheur ;  

- des espèces hivernantes très rares en Ile de France tel que le Butor Etoilé ; 
- des espèces migratrices très rares en Ile de France tel que le Blongios nain, la Marouette 

ponctuée ou encore la Rousserolle turtoïde. 

Par ailleurs, la ville díAntony a installé sur la rive Sud du bassin, un observatoire ornithologique, 
accessible dans le cadre díanimations, organisées notamment par la Communauté díAgglomération 
des Hauts-de-Bièvre et le CORIF. Depuis 2004, en concertation avec le CORIF, le SIAAP a réalisé 
divers travaux díaménagement visant à améliorer son fonctionnement, dans le respect de líavifaune. 

De plus, véritable marais en ville, ce bassin abrite sept habitats dont 4 sont mal représentés dans le 
département des hauts de Seine et sont pour cela considérés prioritaires  tel que la saussaie 
marécageuse à Saule cendré et la pragmitaie inondées. Ainsi, ont été déjà répertoriées, 206 espèces
végétales dont la Laîche paniculée, le Plantain díeau, le Myosotis des marais, espèces communes 
en Ile de France certes, mais rare, voir très rares dans le département des Hauts de Seine. 

Ce site est un formidable atout pour la découverte et líinitiation à la nature en milieu urbain (depuis les 
premières animations réalisées pour la ville díAntony en 1998, plus de 2700 personnes ont visité le 
site). Ainsi cette réserve, est líexemple de compatibilité díun ouvrage à vocation hydraulique avec le 
maintien díune enclave naturelle en milieu urbain. Les oiseaux qui le fréquentent se sont adaptés, 
autant à la présence proche et permanente des hommes quíaux nuisances périphériques.  

Le bassin de la Bièvre a été classé en Réserve Naturelle Régionale à la Commission 
Permanente de la Région du 9 juillet 2009 par n° CP  09-614 et au Conseil díAdministration du 
SIAAP du 13 mai 2009 par n° C 2009/017D.
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Habitats et avifaune remarquables de la Réserve Naturelle Régionale du bassin de la Bièvre (92) 

Typhaie (au premier plan) (Photo Audray MURATET)      Saussaie marécageuse à Saule cendré (Photo Audrey MURATET)

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  (Photo Jean-François MAGNE-CORIF)  Martin-pêcheur Alcedo atthis (Photo Jean-Michel FENEROLE)


